INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

_

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-44

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. T.S.U. LUIS GERARDD SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AS| COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE:
CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, 5.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOEL
HUMBERTO VALDIVIA GUERRA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA "EL CONSULTOR", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTQ"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UMA COMUMIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION I DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ 2 DE LA LEY ORGANICA MUMICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL €. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ,, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO FARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION XIll DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2021 DOS MIL VEINTIUNG, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.01/2021,

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO Y B9 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO,

QUE EL C. LICENCIADO JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USQ DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO,

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL D
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIBAL P

EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION Il, 3 FRACCION I, 4 PARRAFO TERCERO,
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERD, 43 FRACCION I, 44
FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION lll, 73 FRACCION II, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO. ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 139 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO "C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGC ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MISMO QUE HACE REFERENCIA
EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR EL SERVICIO, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPC DETERMINADO QUE CONSISTE EN: "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED HIDRAULICA DE LA
COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DELA PAZ, GTO.", MISMA QUE
PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO | PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 8-2-2-0-0-1001-23-090-22-
221-6311-03 EJERCICIO FISCAL 2023,

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OERA.

QUINTA, - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSLB50101GC6, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE

CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIC FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERQC 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. C.P. 37900, TELEFONO (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICD

infrayobras slpaz@gmail .com,

Il.- DECLARA "EL CONSULTOR™:

PRIMERA. - QUE SUJ REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGUMN
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 34,047 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NUMERO 55 DEL PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GTO., DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021.

QUE, ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL
CONTRIBUYENTES CCC2110063YA, QUE EN ESE TENOR MAMIFIESTA QUE CUMPLE CON
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

ASIMISMO, CONSIDERANDO LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES,

SEGUNDA. - QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 34,047 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 55 DEL
PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GTO.
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TERCERA. - QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GEMERAL,
POR LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS ¥ TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONT RATO,

CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS, EL CUAL,
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL
FODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-S0P/PUC-5494-2023, ADEMAS,

DE LOS SIGUIENTES REGISTROS:
.M.5.5. B4523415105. CM.LC. INFOMNAVIT SIEM

ADEMAS “EL CONSULTOR" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA. - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL ¥ COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJEC UCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERMNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNOD
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO., QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO,

OCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERA EMPLEO, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA. - DEL DOMICILIO. - SEF\'{ALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN CALLE CUZAMA NUMEROD 73, COL. FRACC. MANANTIALES, CON CODIGO POSTAL 36000 EN
GUANAJUATO, GTO, CON NUMERQ DE TELEFONO 473 73 736 70,

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIAGION EN su
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMINO NO MAYO
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE GQUE, EN CASO CONTRAR
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TEN
MAMNIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONSULTOR" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORRED
ELECTRONICO cccal valdivia@amail.com, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD
CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL.

SAMN LUIS
DE LA PAZ
SOMOS TODOS
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lil.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADD POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, AS| COMO SU REGLAMENTO: NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES ¥ DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEM, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ¥ JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGD DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANCE ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXCS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO ¥ LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS,

lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

I¥.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ OBRERO ENCARGADD
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIDS,

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 62 FRAGCION il
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CAS0 ¥ DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADD FN LOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EM LOS ARTICULOS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTC O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES” A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES ¥ EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINGS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONSULTOR" PARA CREAR ¥ TRANSFERIR EL CONJUNTO
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES ¥
TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES AFLICABLES,

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., "EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE COMTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONSULTOR", LA PERSONA F[@IEA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISFOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.,

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE,

E) POR "MONTO DEL CONTRATOQ", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONSULTOR" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTC DE 5U3 OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, “EL CONSULTOR" SE ENCUENTRA DBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE "EL CONSULTOR" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA ¥ REGISTROS PERTINENT
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONSULTOR, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, SI SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD COM LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMOQ SI A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO. |

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
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DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

I} POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS FOR ‘EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUGGION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN DBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA,;

K) "NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONSULTOR",
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUGCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO

EL EJERCICIO DE LA OBRA. f.—’“

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N) POR "DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES ¥ DOCUMENTOS.

0} "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION ¥ LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA| POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", ELl QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPELIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
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PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONSULTOR" ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADD CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCEROQ, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TECNICQ. - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJEGUGlgN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANG DE OBRA ¥ UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPQO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DE “EL CONSULTOR",

U) “PRECIO DE MERCADQ" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPOMDIENTE, ENTRE “EL CONSULTOR" ¥ EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION,

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

cCLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETC DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONSULTOR" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL
TERMINACION EL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA, CONSISTENTE EN: "PROYECTO
EJECUTIVO PARA LA RED HIDRAULICA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO
DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO.", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN EL CODIGO
TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO
TECNICO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS ¥ PRESUPUESTO, QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y QUE
S0N DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR™.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO OBJE
DEL FRESENTE INSTRUMENTO, ES POR LA CANTIDAD DE: $144,690.40 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. POR
SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA ACCION PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONSULTOR™,

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 90 NOVEN TA DIAS NATURALES, POR LO
TANTO, "EL CONSULTOR" 5E OBLIGA A INICIAR EL ESTUDIO TECNICO EL DiA 28 DE AGOSTO DE 2023 ¥
CONCLUIRLO EL DiA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, FIRMADC POR
LAS PARTES AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL
¥ COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,
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EL INICIO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS
SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SIEMPRE Y CUANDO “EL CONSULTOR' OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL
TERMINO DE 10 DIEZ DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: PARA TAL
EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DEL PROPIO
CONSULTOR, ACOMPANANDO A LA MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EL ESTUDIO TECNICO DEBERA SER
REALIZADO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUGCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS
QUE MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMO
SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL ESTUDIO TECNICO O BIEN, SI
"EL CONSULTOR" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO
PARA HACERLO MAS FUNCIOMAL Y ACORDE COM LAS MECESIDADES DEL ESTUDIO TECNICO DE
ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO
PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO', EL CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONSULTOR". DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

QUINTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONSULTOR" PARA EL INICIO DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL ESTUDIO TECNICO OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CONSIDERANDO LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $43.407.12 (CUARENTA ¥ TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 121100 M.N) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOD,

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONSULTOR"” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO EL CONSULTOR
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE ESTUDIO TECNICO O TRABAJO SE
DIFERIRA EN IGUAL NUMERQ DE DiAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE SERVICIOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO INFORME,

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

51 "EL CONSULTOR" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMA
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTE A
LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA
INICIAR EL ESTUDIO TECNICO EN LA/FECHA ESTABLECIDA, ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA
MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO LOS RANGODS ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA P EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS MDICIONALES, "EL CONSULTOR' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE YA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPOMIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DE

FINANCIAMIENTO CONFORME A" LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA
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TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL
CONTRATO

SEXTA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES COMNVIENEN QUE LA FORMA DE PAGOD DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE REALIZARA A
TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJO, FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL
CONSULTOR", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 5U PAGO,
CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES ¥ LE SERAN ENTREGADAS A LA
SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO
QUE NO EXCEDERA DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

ASl TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONSULTOR® NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDOR A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO.

PARA EFECTO DE LA IMPOSICION DE LAS SAMNCIONES PREVISTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. SE TOMARAN EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA
INFRACCION, LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR Y LA CONVENIENCIA DE ERRADICAR PRACTICAS
TENDIENTES A INFRINGIR LAS DISPOSICIONES DE LEY, TRATANDOSE DE REINCIDENCIA SE DUPLICARA
LA MULTA INMEDIATA ANTERIOR QUE SE HUBER IMPUESTO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA REBASAR
LOS LIMITES SENALADOS, SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE A CARGO DE "EL CONSULTOR" Y EN ESE
SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO" CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE
OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS ELABORADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE FARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 QUINCE DiAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DEL ESTUDIO TECNICO DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NQ PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA
EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO DOS, COLOMNIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA
PAZ, GUANAJUATO, PARA SU PROCEDENCIA SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE
ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION GEMNERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI, POR LO TANTO, CUALQUIER. TIPO
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO,

SEPTIMA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO,/S|
“EL AYUNTAMIENTO" NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO
DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONSULTOR" EL
COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY |
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONSULTOR",

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL QBLIGACION.
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EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN 5U CASO "EL AYUNTAMIENTO" SE PAGARA AL
FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE MANERA ESPECIFICA EN EL
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJIOS,

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR “EL CONSULTOR", NO
SERAN SUJETAS DE FINANCIAMIENTQ ALGUNO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONSULTOR", CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESFONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASQ DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONSULTOR", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO,

OCTAVA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONSULTOR" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGOS EN EXCESO, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN FOR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONSULTOR", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO MO MAYOR DE 20 VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA,

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONSULTOR", SE REINTEGRARA A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONSULTOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINO
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SER
RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARAN
SIGUIENTES:

|- GARANTIA CORRESPONDIENTE A|LOS ANTICIPOS. - EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO QOMD ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPOMDIENTES
AL INICIO DEL ESTUDIO TECNICO, ¥ DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO
ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMALA ESTA OBLIGACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR
LO TANTO, DEBERA INICIAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.
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LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - “EL CONSULTOR"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONSULTOR", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIFO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS 10 DIEZ DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 128, 129 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONSULTOR™ NO ENTREGUE EL ESTUDIO
TECNICO EN SU TOTALIDAD EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDO EL ESTUDIO TECNICO, Y DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, "EL CONSULTOR® DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO
TERMINADO, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE 12 DOCE MESES, GONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DEL ESTUDIO TECNICO.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA QUEDARAN AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATC Y AMORTIZACION, SALVO EN LOS CASOS DE RESCISION DE
CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMAMECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO
PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO CUBIERTA
LA TOTAL AMORTIZAGION DEL ANTICIPO Y LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD COM LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES,

|- FIANZA;

Il.- CARTA DE CREDITO:

.- GARANTIA FIDUCIARIA:

V.- CERTIFICADD DE DEPOSITO; ¥

V- CONTRATO DE HIPOTECA,
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES I, I ¥ |li DEBERAN SER OTORGADA
INSTITUCIONES DEEIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOGI
CAPACIDAD, SERIEDAD, REEF’DNSAE!ILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE K
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE E
REFEREMNCIA LA FRACCION |V DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS

INSTITUCIONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA
FRACCION V DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE

EN EL SUPUESTO SENALADO CON ANTERIORIDAD TRATANDOSE DE FIANZAS DEBEN CONTENER POR
PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EM ESTE
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CONTRATO.

2.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS "EL CONSULTOR®,
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO.

EM ESTOS SUPUESTOS, LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORRDGADA EN CONCORDANCIA
CON LA PRORROGA O ESPERA.

3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO"

4.- QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™,

5.- QUE LAFIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE

6.- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PARA LA EFECTIVIDAD EN LA LEY DE INSTITUCIONES SEGUROS Y FIAMZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANED DEL
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

DECIMA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O COTIZACION DURANTE LA VIGENCIA DE
UN CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

MO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAM
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASQ, DE ESE NUMERAL.

DECIMA PRIMERA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION .- ‘LA PARTES’ ACUERDAN
QUE "EL AYUNTAMIENTO" O EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR ESCRITO PREVIAMENTE A LA
INICIACION DEL ESTUDIO TECNICO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DEL ESTUDIO TECNICO Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONSULTOR", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS, CONCEPTOS

DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR “EL CONSULTOR" ¥ DE MANE
ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR DEBIDAMENTE LA BITACORA, ENTRE OTRAS.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIOMNES PRESENTADAS POR "EL CONSULTOR" PARA
EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO
QUE NO EXCEDA DE 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

DECIMA SEGUNDA.- RESIDENTE DE TRABAJOS DESIGNADO POR "EL CONSULTOR".- PREVIAMENTE AL
INICIO DEL ESTUDIO TECNICO, "EL CONSULTOR' DEBERA DESIGNAR AL RESIDENTE DEL ESTUDIO
TECNICO, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA
LA TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO,
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RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES
DEL ESTUDIO TECNICO, ELABORACION Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS.

DECIMA TERCERA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PREVISTO EN EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE OBRA PUELICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN
A LA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ESTUDIO TEGNICO Y OBJETO DEL CONTRATO
ORIGIMAL, NI CONVENIRSE PAR ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL COMPLIMIENTO.

PARA EFECTQ DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL,
DEBERA ELABORARSE UN PRE FINIQUITO DEL AVANCE DEL ESTUDIO TECNICO; AS| TAMBIEN, EL
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PRECEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMEN EN EL ESTUDIO TECNICO AS] LO
JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE
DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.,

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVE N(l‘_‘?- LAS PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION,

S| "EL CONSULTOR" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
ELABORACION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLO A “EL
AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOGUMENTACION JUSTIFICATORIA.

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE SI FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONSULTOR", DETERMINANDO EL NUMERO DE DIiAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL FPLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA CUARTA. - MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO. - SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE AMPLIACION EN EL ESTUDIO
TECNICO ¥ MONTO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE
CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL
EFECTO DEBERA OBSERVARSE LO PREVISTO POR EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CONM LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENT
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR BEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE “EL AYUNTAMIENTO" EN
ESTE CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU ELABORACION EN EL ESTUDIO TECNICO, PERO PREVIAMENTE “EL
CONSULTOR" PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPOMNDIENTE,

Sl EXISTIERAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES “EL CONSULTOR"
FRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE POR ESCRITO JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA A “EL
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AYUNTAMIENTO" MISMO QUE REVISAR Y AUTORIZAR LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO ANTES DE CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO (TRABAJOS).

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ESTUDIO TECNICO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LALEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DE EL ESTUDIO TECNICO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y
DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CUNS!STENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION
PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL ESTUDIO TECNICO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DEL ESTLUDIO TECNICO.

LA CULMINACION FISICA DEL ESTUDIO TECNICO NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIGUIDAR A “EL CONSULTOR",

CONCLUIDD EL ESTUDIO TECNICO, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONSULTOR", “EL AYUNTAMIENTO"” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN
FORMA PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA,
QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MOMNTO RESPECTIVO HAYA SIDO
AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DEL ESTUDIO TECNICO ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DFSF-;":?NIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA QUINTA. - DE LA ENTREGA Y RECEPCION DEL ESTUDIO TECNICO Y LIQUIDACIONES. - “EL
CONSULTOR" ASENTARA EN LA BITACORA ¥ COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMIMACION DEL ESTUDIO TECNICO QUE LE FUE ENCOMENDADO, DENTRO DE LOS 5 CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTE VERIFICARA QUE EL MISMO ESTE
DEBIDAMENTE CONCLUIDO DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE
REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES PERTINENTES,

RECEPCION FINAL. - EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DEL ESTUDIO TECNICO SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO" “EL
CONSULTOR" ¥, EN SU CASO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL O BIEN, LA SECRETARIA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAMAJUATO.
ELABORADA DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO
A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, EL CONSULT
DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCLULTODS,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONSULTOR" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA F] CABO LA RECEPCION DEL ESTUDIO TECNICO DE MANERA
UNILATERAL,

i
LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA| DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIDS NO EXIME A “EL CONSULTOR’ DE LA RESPONSABILIDAD
QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS\ O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS, COM
INDEFPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SEMAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON SU CONTRATO
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¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NO
OBSTANTE, TERMINADO EL ESTUDIO TECNICO, "EL CONSULTOR" QUEDARA OBLIGADO & RESPONDER
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASQ, PARA GARANTIZAR DURANTE 12 DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Ill DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO. 51 AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCOMNFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTQ", ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DEL ESTUDIO
TECNICO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DEL CONSULTOR PARA
LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DARND.

AL TERMINO DEL ESTUDIO TECNICO "EL CONSULTOR® SE OBLIGA A ENTREGAR LOS ESTUDIOS,
DOCUMENTOS Y CALCULOS ENCAMINADOS A MATERIALIZAR UNA OBRA PUBLICA INDICANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA S5U REALIZACION DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LAS
NORMAS ¥ ESFECIFICACIONES NECESARIAS POR EL TIPO DE OBRA REQUERIDAS POR EL ENTE PUBLICO
AS| COMO EL JUEGO DE PLANOS Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO TECNICO ACORDE A LOS TRABAJOS
REALIZADOQS DENTRO DEL ESTUDIO TECNICO LOS CUALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN FISICO Y EN
COPIA MAGNETICA. JUEGOS DE PLANCS Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO TECNICO ACORDE A LOS
TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL ESTUDIO TECNICO, PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA,

DECIMA SEXTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYA SIDO RECIBIDO EL ESTUDIO TEGNICO,
"EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONSULTOR" DEBERAMN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A 20
VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICC ELABORADO, EN EL QUE SE HARAMN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO
FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE "EL CONSULTOR® DEL
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES
RELACIONADAS CON EL CONTRATO,

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA
CAUSBA QUE IMPIDA FINIQUITAR,

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE

4

ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONSULTOR® EN EL ACTA ./

RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DJSPDNIBILIDADJ,JJ
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION, :

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO. - DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES/EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, S| “EL CONSULTOR™ NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" FARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONSULTOR" TENDRA UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECH{ CORRESPONDA, S1 TRANSCURRIDO ESTE PLAZO MO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEATADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.
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DISPOSICION DEL PAGO. - DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
ADISPOSICION DE "EL CONSULTOR" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA;
O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONSULTOR" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN 5U
CONTRA EN UN PLAZO DE 5 CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A =]
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y ‘EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS, POR EL PERIODO QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADC
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONSULTOR" PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y
EN LA LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONSULTOR". - “EL CONSULTOR" SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, ¥ DEBERA SUJETARSE A LOS
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI COMO A
LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR “EL AYUNTAMIENTO",

ASl TAMBIEN, LAS RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONSULTOR".

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN ESTUDIO TECNICO INADECUADOQ, O POR FALTA DE
DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN RESPONSABILIDAD
DE "EL AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA REPETIR CONTRA EL CONSULTOR QUE HAYA REALIZADO EL ESTUDIO
TECNICO DEFICIENTE.

"EL CONSULTOR" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S1 LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL
“CONSULTOR" CONFORME A LO PROGRAMADO, ¥ COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DEL
ESTUDIO TECNICO; 51 COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE REAL ES MENOR DE
L3 QUE DH.EABIG REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR”. “EL AYUNTAMIENTO"
FROCEDERA A

SE REALIZARA LA APLICACION DE UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE A RAZON DE 1/1000 (UND
AL MILLAR) ¥ QUE SE DETERMINARAN SOBRE LOS TRABAJOS DEL ESTUDIO TECNICO PENDIENTES DE
ELABORAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, QUE SERA CALCULADA EN FUNCION DEL AVANCE EM EL ESTUDIO TECNICO CONFORME A
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO.

DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR “EL CONSULTOR" EN LAS SI TES
ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAM ;
CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO RETENIDO SE VOLYERA
DEFINITIVO.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO
CON CARACTER DEFINITIVO, SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS
POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DEL SERVICIO, SI
QUEDARE SALDO, ESTE SERA DEVUELTO A “EL CONSULTOR", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE
SALDO EN CONTRA DE EL, LE SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD
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O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO,

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPOMIENDO LINA MULTA,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMIMISTRATIVA DEL

CONTRATO.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. - “EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO CONTRATADO, EN
CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPLIESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO POR CAUSAS
IMPUTABLES O CASO FORTUITO "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA A "EL CONSULTOR" LOS TRABAJOS
ELABORADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA TERMINACION DEL ESTUDIO TECNICO, "EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONSULTOR" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LD CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE
ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EM LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO "EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONSULTOR" ESA DETERMINACION, SENALANDO
LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, ASI COMO LA
FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONSULTOR", DEBIENDO EN ESTE CASQ,
PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", ESTE
PAGARA A “EL CONSULTOR", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, UMNICAMENTE LE SERAN
RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL CONSULTOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE
SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES, DEBIENDO PARA ESTE CAS0, SUSCRIBIR EL CONVENIO
RESPECTIVO PARA RECONOCER EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y ESTIPULAR LAS FECHAS DE REINICIO
Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO
CONTRATQO ORIGINAL.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO",
PODRA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO
98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA\MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE EL ESTUDIO
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TECNICO, “EL AYUNTAMIENTO" O “EL CONSULTOR" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE
CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO QUE LA ORIGINA, LA QUE SE DEBERA
RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 20 VEINTE DiaS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE
NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL,
PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA. - TERMINACION DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA: ¥
3.- POR RESCISION DE CONTRATO,

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONSULTOR" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, ALCANCES DEL ESTUDIO TECNICO, PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO ¥
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DEL ESTUDIO TECNICO PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE
SE_CONSIDERAN |INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION ESTIPULADO Y ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU WEZ, SATISFAGA LA
CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR DE AQUEL.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJODS:
B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPREMNDA QUE
EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO:

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTOD;

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ¥
ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR _CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO EL
ESTUDIO TECNICO A "EL CONSULTOR". EN ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA
A"EL CONSULTOR’ LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONSULTOR" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER

POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONSULTOR" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTRE
TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES EL ESTUDIO TECNICO PARA QUE EXPONGA LO QUE SU INTER
CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE DEL ESTUDIO
TECNICO, “EL AYUNTAMIENTO" O “EL CONSULTOR' PODRAN SOLICITAR LA SUSPE NSION O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EN ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA
RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDD NEGATIVO A LA PETICION SERA
|
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NECESARIC QUE “EL CONSULTOR" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

FPOR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONSULTOR" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SENALADD SE

TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONSULTOR" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO
TECNICO, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMNABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LAS PARTES COMVIENEN
Y "EL CONSULTOR" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO, POR
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONSULTOR" NO INICIE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO EN LA FECHA
PROGRAMADA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONSULTOR" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
TECNICO O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DEL ESTUDIO TECNICO QUE “EL
AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUQSO, DE IGUAL MANERA, CUANDO NO ACATE LAS
INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO".

3.- CUANDO "EL CONSULTOR® NO ELABORE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO,

4.- CUANDO "EL CONSULTOR" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO” NO
ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE EL ESTUDIO TECHNICO, AL INICIO DE LA ELABORACION DE LOS
TRABAJOS Y EN EL DESARROLLD DEL MISMO.

5.- 5| “EL CONSULTOR” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO
ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL AYUNTAMIENTO", EN CUYD CASQ ESTE
ULTIMO PODRA ORDENAR EL DESECHAMIENTO DE LOS AVANCES DEL ESTUDIO TECNICO, ASI COMO SUS
CAME|OS, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONSULTOR",

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE TRABAJOS, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL CONSULTOR".

7.- 51 NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
CBJETO Y LOS PROGRAMAS PACTADOS,

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONSULTOR" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTC DE RESCISION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 100 DE LEY DE
OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE  /
GUANAJUATO, Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO"
DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL, OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NEC A

DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL,

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONSULTOR" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.,

VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE
ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, NOTIFICARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, POR EBCRITO EXPONIENDO LA CAUSA O CAUSAS DEBIDAMENTE
FUNDADAS ¥ MOTIVADAS,
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EN LA MISMA NOTIFICACION SE OTORGARA A "EL CONSULTOR" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 DIEZ
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE
SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, S| “EL CONSULTOR" NO COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O
NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA. DENTRO DE
LOS 7 SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES.

POR OTRA PARTE, SI “EL CONSULTOR" OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO SU DESAHOGO, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS I.'IﬁB1LES SIGUIENTES,
EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, ¥ LA NOTIFICARA A "EL CONSULTOR".

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE
HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION.

NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONSULTOR’, “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE GUANAJUATO. PARA
DETERMINAR LO QUE PROCEDE CON EL REGISTRO EN EL PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO,

S| SE DA EL SUPUESTO DE DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA
RESOLUCION SE CONVOCARA A “EL CONSULTOR" A REALIZAR EL FINIQUITO DE MANERA COMJUNTA
CON “EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS 30 TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION; ASIMISMO SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION, ENTREGUE TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO.

S| “EL CONSULTOR" NO ACUDE A REALIZAR EL FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONSULTOR".

UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y QUEDANDO
FIRME EN QUE SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR,
ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS NO ELABORADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL FROGRAMA VIGENTE.

LG ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE *EL CONSULTOR' QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,.

AHORA BIEM, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
¥/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONSULTOR", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZOD,
SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A
FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURAL Y
EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENT
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAME
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

\'IGES_IMA CUARTA. - CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - SE PROHIBE LA
CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO
A FAVOR DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS D
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER
A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL
CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL
CONSULTOR", PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
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CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS,

VIGESIMA SEXTA. - DE LA JURISDICEII‘.}N‘—I PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
DE 5US PRESENTES Y/Q FUTURDS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES,

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EL DiA 23 VEINTITRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO
2023 DOS MIL VEINTITRES. Py o,

|, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
: MUNICIPAL Y OBRAS.

POR "EL CONSULTOR™;

I:IMBEIR‘I O VALDIVIA GUERRA
RER TANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERD SLPAZ/DGIMOVADEPIRAI-FI2023-44, DE FECHA 23 DE AGOSTO
DEL ANO 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTD DEL MUNICIPIO DE SAM LUIS DE LA PAZ, GTO Y CONSTRUCCIONES ¥ CONTROL
OE CALIDAD VALDIVIA, 5.A. DEC.Y
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