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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADD QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOMAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUMICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRDO ARMANDO ALVAREZ VACA CON
MNOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AS| COMO POR EL C, ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTC DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE: RIO
SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, REPRESENTADA POR LA C. MARTHA LUCIA SALAZAR GARCIA EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMIMARA "“EL
CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIEMES SE SUJETAN AL
TEMOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICC, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
FERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADD DE

GUANAJUATO,

SEGUNDA.- QUE EL C. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAM LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIADE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANC 2021 DOS MIL VEINTIUND, SEGUN CONSTA,
ENEL ACTA NO.O1/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN AFLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIOMNADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

QUE EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTC COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USC DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULDO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO,

QUE/ EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULD 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULD 4 PARRAFQ TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
LACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATQ SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION 11, 3 FRACCION |1, 4 PARRAFO TERCERD.
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERD, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMEROD, 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION Ill, 73 FRACCION Il, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. ADEMAS EL ARTICULO 129 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

ASIMISMO FROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMERE DEL AND 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PREGCISAMENTE A ESTE MUNICIPIO.
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO "C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTOQ, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA"

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MISMC QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNIGIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA" SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA DOBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA", MISMA QUE PARA EL PAGD DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN
RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO | PARTIDA PRESUPUESTAL NO, 8-2-2-00-1001-23-090-22-222-6141-01

EJERCICIO FISCAL 2023.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA,

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIC DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERD
MSL850101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIC FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADD CON EL PRESENTE
CONTRATQO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI. EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. C.P. 37900, teléfono (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICO

infrayobras slpaz@agmail.com,

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGUN
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6174 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NUMERD 7 DEL PARTIDC JUDICIAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., DE FECHA 03 DE JUNIO DE
2016 INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL NUMERD FME N-20160010665 DE

FECHA 15 DE JULIO DE 2016.

QUE. ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES RSC1606032/15, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMBLE CON LAS
CBLI IONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES

ASIMIEMO. CONSIDERANDO LA COMDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBJERNO DEL ESTADC DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CQWTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES.
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SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADD PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA 6174 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERD
7 DEL PARTIDO JUDICIAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCICON EN GENERAL, POR
LG QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADROUN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS,
CLASIFICADO EN LA EXPERIENCIA DE ESPECIALIDAD EN CUBIERTAS LIGERAS, OBRA
COMPLEMENTARIA DE EDIFICACION, OBRA DE EDIFICACION TIPO D, OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TIPO B Y OBRA HIDRAULICA BASICA, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-3524-2016, ADEMAS, LOS SIGUIENTES REGISTROS

.M.5.5 B5513739 10 8. CMILC INFOMNAVIT SIEM OTROS

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA. ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO

QUINTA - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. TAL ¥ COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO.
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASC DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIC DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUND
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOGCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERA EMPLED, CARGO O
COMJSION AL SERVICIO PUBLICO

NOYEMNA.- DEL DOMICILIO - SEF{'IJI.L.E'- COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UB(CADO EN CALLE ING. JESUS ALVAREZ 108, COLONIA FRACC. SAN LUIS GONZAGA, CON CODIGO
P@STAL 37900, EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, COM NUMERO DE TELEFONO 468 158 0100 Y 468 103 31 32,

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA ANOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NC MAYOR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA. APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILID QUE SE TENGA
MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTRONICO riosan5005@gmail.com. EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD:
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CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDQ CON EL ARTICULD 134 FRACCION | DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL,

.- DECLARACIONES COMUNES

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO PCR LA LEY
DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO: NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINGS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL,

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDOC DE LGS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE COMTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- CATALOGOQ DE CONCEPTOS, CONTEMIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERC Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEMN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y

PRECIOS/
lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA,

IV.- PRDGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SJGUIENTES RUBROS

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVC Y OBRERC ENCARGADO

DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA

DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
V.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR

COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION Il
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Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO ENLOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 ¥ 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICD

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MAMIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDC DE COMOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASQO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS ¥ OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
FRELACIONADCS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS

DISPOSICIONES APLICABLES.

ENESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., "EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUAMDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU REGLAMENTO,

D) POR “OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DHSCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

} POR "MONTO DEL CONTRATOQ", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
ONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAFPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

F) “PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, “EL CONTRATISTA"SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO. LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTEMIENDO L& FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA DBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN QUEDADC DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESFPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADC DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, S5I SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO 51 A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO FARTE INTEGRANTE
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DE ESTE CONTRATO

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION" EL CONJUNTO DE COMDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION ¥ LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

I} POR "ESPECIFICACIOMES PARTICULARES EL CONMJUNTCO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR "EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GEMNERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAM LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERWISCOR QUE DESIGME “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTC EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO COM LA MISMA:

K} “NORMAS DE CALIDAD", L.OS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOSMATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARICS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGMAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTOS

INENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA",
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
S DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMQ MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLQ DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES™ INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLAMNDO

EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA 4 LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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N) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
5IDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

0) "PROYECTO EJECUTIVO", FLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION ¥ LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA ¥ SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS., MAQUETAS, PERSPECTIVAS. DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLIGABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UMA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR "RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” ANTE LA CONTRATANTE
FARA CUMPLIR CON LOS TERMINDS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO. EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) FOR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, S| SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TECNFCQ.- PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU

EJECUCION.

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPOMNDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCGION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD

E "EL CONTRATISTA".

U) "PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EM QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA"Y EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATOD.

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONOMICA EN PESOS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ¥ SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AS| COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMAMEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN ¥ SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EM LAS SIGUIENTES

.-1{'3}- e
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V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL FRESENTE CONTRATO, *“EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “PAVIMENTACION DE CALLE
REVOLUCION, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, PRIMERA ETAPA", CUMPLIENDO Y
GB3SERVANDO PARA TAL EFECTO ¥ FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS,
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GEMERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADCS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADCS AL MISMO,

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO .- "EL AYUNTAMIENTO™ MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $§798,596.61 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA,
¥ SEIS PESOS 81/100 M.N), QUE INCLUYE |V.A, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EMN EL
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 SESENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023
¥ CONCLUIRLA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE COMFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESFONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL ¥ COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA CBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDC “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
ATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
EL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPARANDO A LA
MiShA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCGIA

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; AS| COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTC DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHD RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTOQ". DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE QBRA PUELICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, SI "EL AYUNTAMIENTO™ NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, "EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATQ, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMO ¥ EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MiSMA FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATQO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADO POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, 5l "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION A
0 CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
OBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR

8
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ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTOQ', LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA
COMDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO OBLIGATORIAS PARA “LAS

PARTES".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGD DE PLANDS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADCS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESQO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTQ", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPOMNDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $239,578.98 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
98/100 M.N.) INCLUYENDOD EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIFO
SERA QTORGADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD DE DIAS,

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECLUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLO ES AFLICAELE EN EL PRIMER EJERCICIO

"EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
TABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA® DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICICNADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FIMANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATAMDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTCRIZADD EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PREGENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR,

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN S0LO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADD
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO

TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPQ RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
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ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MAMNERA,

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERGICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO,

2, EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJGS A EJERCER EN EL SEGUNDOC EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

3. EN CASD DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO ¥ SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMOD SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFO
DE LA PRESENTE CLAUSULA; ¥

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD © COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENDS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO,

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL

AYUNTAMIENTO"

EM CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y sU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTQ" DEBERA
CONSIDERARLD COMO UN IMPORTE EJERCIDO,

SEPTIMA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS CBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCEROC Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION Xi
DE/ SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FERMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
CUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGQ, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTQ" PARA
SU REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPARARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

l, NUMERDS GENERADORES:

1. NOTAS DE BITACORA:

1. CROQUIS;

v, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTDGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD,

. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION:

W LA FACTURA O RECIED DE HONCRARIOS CORRESPONDIENTE
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EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNI|CIPIOS DE GUANAJUATO, EM
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

I MORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EM SU CASD, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; ¥
I, COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE;

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:,
by AJUSTE DE COSTOS; Y
c} GASTOS NO RECUPERABLES

AS| TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, S| LOS GEMERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A “EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA CCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTED DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA

ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA S5U PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDD

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHCS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSOMA FISICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE ¥ DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

FOR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
FPARA SU PAGD LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC

ENTODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EM LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.
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ENEL CASD DE QUE “EL CONTRATISTA" MO PRESENTE LAS ESTIMACIOMES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR,

LAS DIFERENGCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

EL LUGAR DE PAGD SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE “"EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES" Y ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA 5U PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS O SUEQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL,

FPARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO™ EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES COMN BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A "EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASQ, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO™ ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A "EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUEMCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

L RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO™ DIFERIRA EN IGUAL

LAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,

REVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIOQ RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHD DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EM EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
¥A QUE "EL AYUNTAMIENTO™ TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADC.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- SI
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SERALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASAQUE SERAIGUAL A LAESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENT,
"EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO ‘EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN FRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NC
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUND.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGC QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASD EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIERODS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “"EL CONTRATISTA® PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRAMSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADOD ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", CUANDOD SE DE ESE SUPUESTC, DEBERA
CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISFOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

REINTEGRAR

LAS

CANTIDADES PAGADAS EN TAL

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAM
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA WVIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

NO, SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO,

OVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
OR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR COMCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMERE. APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADO EM LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMEIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDQ SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
MNOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO. SU IMPCRTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTC DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA.

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, Si COMO RESULTADO DEL
FINIGUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO SALDO, SU IMPOR

SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO. LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO": SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA ¥

EFICACIA.
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DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINDS
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS

SIGUIENTES:

.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASD SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDD COMO ANTICIFO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTAEBLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA AEL AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTC DE OBLIGACIOMES COMNTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVQ, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EM EL PRESENTE Y SE HAYA

FORMULADO EL FINIQLITO,

.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
FOR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE

EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS.

ES[TA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE

EMTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
TORGADAS FARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ¥ DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE

RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTC QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, AS| COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN

GEMERADO,

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIANZA;

Il.- CARTA DE CREDITO;

IIl.- GARANTIA FIDUCIARIA,

IV.- CERTIFICADD DE DEPOSITO, ¥

e

Al s AN LUIS
-’ DE LA PAZ

OIS TS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-57

V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A lll DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONQCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADD DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION ¥ DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARNIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATEMDIENDS A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EM EL
CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

lll.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN ¥ HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE,

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEFTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EM LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASl COMD
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJIATS, SU REGLAMENT O EL CONTRATO RESPECTIVO.

.4 QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEWVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
LIAGIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR ‘EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUEMTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIC DE CADA EJERCICIC.

“EL CONTRATISTA™ ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONMDIENTE, DENTRC DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA ISANEI'Ii}N
PREVISTA EN EL ARTICULD 80 FRACCION I, TERCER PARRAFD, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SIDC TOTALMENTE AMORTIZADODS,

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
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CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, “EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDIC QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE,

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUQTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIEMES CONTEMPLADCS EM LA
REALIZACION DE LDS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO

SIGUIENTE:

IV.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE ENLOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
MNACIONAL DE ESTARDISTICA Y GECGRAFIA,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTQ DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPID INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO™

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPOMNDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU

DERECHO. /

IGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASQ'DE DECREMENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE ¢JUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,;

LOS PRECIZS DEL CONTRATO PERMAMECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULD 107 DE LA LEY CITADA,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADD EN 5U PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE FOR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA". A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL AYUNTAMIENTC" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O

REDUCCION RESPECTIVO, ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASC, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD

16

Lo =
SAN LUIS e
-7 DELAPAZ — 7/ .

SOMODS TODOS

-



INFRAESTRUCTURA
_ MUNICIPALY OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-57

Y MOVILIDAD,

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADODS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATQ
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIOMNAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCEMNTAJE SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 5| ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN LO REALICE

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA 35U PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBEH%N SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASi COMO

195, 186, 197 DE S5U REGLAMENTC.

AS| TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGLAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS,

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE G INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIEIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA' PARA,
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA,
ORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

ECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO - EL PAGD DE LOS
USTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASOD, SE EFECTUARA EN LAS
STIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE 5E HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMFORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTGRES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
CEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO,

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
COMN SU LABORATORID DE CONTROL DE CALIDALD.

FARA TAL EFECTO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIC DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTE
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTCS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS
TRABAJOS: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
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ADMIMISTRACION ¥ CONSTRUCCION DE DBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL CONOCIMIENTC DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE COM
TODOGS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,

SI "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERND QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU WVEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMOD SUREPRESENTANTE TECMICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIOMNES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASD, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTOC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
CIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

CIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
ICIO DE LOS TRABAJCS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
ROFESIOMISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEEERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEFTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANCS CON SUS MODIFICACICNES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA", FARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
MOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT!

"EL AYUNTAMIENTOQ", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO,
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LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA. LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEM EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSAEILIDAD DE “EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA ¥
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL ¥ SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA

INFORMAGCION,

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 160
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDD SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPOMNDIEMTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS,

b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

cl LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS:

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS ENEL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:

el LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

fi LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:!

gl LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE. ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN SU
CAS0O,

hy LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

iy LAS CONCILIACIONES ¥, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

b LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

ki EL AVANCE FISICO ¥ FINANCIERD DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

[} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON “EL
CONTRATISTA" O CON LA RESIDENCIA, AS| COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS!

n} LD RELACIONADD CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIEME ¥ PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMEMNTARSE, ¥

M) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a} LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
COMNVENIDOS:

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:
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c] LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES:

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, :

e} LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIOMALES;

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

g) ELAVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE “LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTOQ" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
COMDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE ¥ PREVISTO EN EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

PARA EFECTC DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; AS| TAMBIEN,
EL RESPOMSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, D
EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
A QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
TORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, "LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| "EL CONTRATISTA™ SE FERCATA DE LA IMPOSIEILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA.

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE SI FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPREMDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN S0OLO DOCUMENTO,

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECHNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
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LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADOD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA™
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE,

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODC ALGUNC AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL FROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGIMAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LD
JUSTIFIQUEN, COMNSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITC DEL AVANCE DE LA OBRA

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", CONFORME
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE "EL AYUNTAMIENTO"; EN EL
NTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EM EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADD TRABAJOS POR LIQUIDAR A YEL
CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, Sl DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDC A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", “"EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBERAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
COMN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDC AUTORIZADD TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTEMNDER EN EL SENTIDO DE QUE, SI NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO. CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDC EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE
GENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIELE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO,

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DiSPéJNIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVEMIOS DONDE NO SE
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HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDC CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULD 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA COMDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNMDADD ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULENM LAS MANIFESTACIONES TECHICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADD DE LOS AVANCES TEGCNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA "EL AYUNTAMIENTO™ O PARA LA OPERACION Y
FUNCIONALIDAD DE LAS DBRAS.

EMN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDD "EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMEMWES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
CONVENIO, “EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
STIMACIONMES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS ¥ LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

ASI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA,
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE COMNCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO Dias
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES

PERTIMENTES.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIELES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVD DE LA OBRA HASTA SU

CONCLUSION TOTAL

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO, EL ORGAND INTERMO DE CONTROL MUNICIPAL © BIEN, Si
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADC A CABO EL FINIQUITO DE L
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, "EL CONTRATISTA® DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

ENLC QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, REPARACION DE DEFICIENCIAS, ASI \
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA. SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245, y
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245, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CONM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE WICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA
RESPOMSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CONM INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION IIl DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN GUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA 35! AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

FARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTO® PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON WICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: ¥, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SUREPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”
PARA LA OBTENCION DE LA REFARACION TOTAL DEL DARO,

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTCO PCOR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO™ PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIOMNES O REPOSICIONES CORRESPOMNDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDD ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES” PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA

GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALQUIER OTRA RESPOMSABILIDAD COMSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBO MODIFICACION D
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSQ DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS

FINANCIERAMENTE.
DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS /
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TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ¥
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDEWAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTC POR "EL AYUNTAMIENTO",

ASl TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA® LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO

EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA' LOS DAROS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A “EL AYUNTAMIENTO™ COMN MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE. EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A “EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADD DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO"

EM ESE CASD, A 5U VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVD
DEFICIENTE.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATER|A DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
"EL AYUNTAMIENTO", FRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA BJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" POR EL “EL AYUNTAMIENTO',
DE /MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUBTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA COM EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

N ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO A "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACGTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL,

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA”,

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR Si "EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELAGION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- S| "EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADD, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTODY, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDEMAR SU
DEMOLICION, REPARACION © REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", S| LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO PARA SU TERMINACION

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE AS| LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADD O PRESTADO OPORTUMAMENTE EN LA FECHA PACTADA EM EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADD

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA", LA DETERMINACIOM DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
RCIALES © DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS COMVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
URANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTAELECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO. SE APLICARAN
RETENCIONES ECOMOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATQ, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMQ PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PEMDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDC LOS AJUSTES DE COSTOS Y S5IM APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASC CONFORME AL CITADO
PROGRAMA. EN CASO CONTRARIC, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDC SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIOMALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACCRA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", SI POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDOD EN CONTRA DE EL, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.
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CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADC SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA"” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
ATITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
¥/0 DE CONTROL DE CALIDAD

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTQO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTC DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

S UNA WEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIOMES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
NOVEXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO,

UANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIONES O PENAS CONVEMWCICMALES SE CALCULARAMN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVD PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA!

|.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, O
It- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADC.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE: AS| COMOQ LOS GASTOS NO RECUPERAELES QUE SEAN RAZOMABLES Y
COMPROBABLES,

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZD QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UnMA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDCO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", MOTIFICARA PERSOMALMENTE Y POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, AS| COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUCCION,

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS Oj‘__
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TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADOC ENM QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES ¥ EQUIPDS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES,

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE EN ESTE
CASQ, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO. DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EM CASO DE QUE
PROCEDA CONMFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEERAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTOE NO RECUPERABLES, SIENPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE/MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMAMNENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIEBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONCZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIC ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHAEILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE ¥ PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA"

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES I, IV ¥ V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADOQ ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS

DE GUANAJUATQ,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SEMALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, 5E IMPOSIBILITE LA CONTIMUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPOMDIENTE
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LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEM EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADD POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA,
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMFIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULC 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTD, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
PCR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA: ¥

3.-POR RESCISION,

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDC POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
S SIGUIENTES CLALISULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

B} DE LAS COMNSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA WIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

C) POR MUTUC CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTWTO O FUERZA MAYOR, Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTIMUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A “EL CONTRATISTA" EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SID0O COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDD QUE WO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
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INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA,

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDC TODOS LOS
DOCUMENTCS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LD QUE A 5U
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CAS0 DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA"™. CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINOG QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES. NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA

DETERMINACION.

S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA TERMIMACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESDLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE MO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASD DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

/
PCR OTRA PARTE. EN CASO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL

CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION

TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
ORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
IRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE EMCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMQ MINIMO LO PREVISTC POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOD POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMNABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADOC DEL FINIQUITO, EN CASCO DE QUE EXISTIERA UM SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOCS Y/ CUALQUIER OTRO SALDOD A CARGC DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYCOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO: UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIM QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO™ , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALEMDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAG
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION © PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA

LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O

BEMEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION. y
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PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOSMUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASD, ASUMIR. EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

IIl. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBERA,

lll. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS COMDICIONES, ESTADO ¥ AVANCE FISICO ¥
FINAMCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UMNA VEZ VEMNCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Sl

ES QUE NO FUERA DEVUELTO; Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FLIE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULD 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CDNTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO™ OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
STANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LEY DE GBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS
UNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.,

UANDC EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
RABAJDS, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

E RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
OE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO. SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS ¥ LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO IMICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

2- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS CBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
0 REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO', DETERMIME COMO DEFECTUOSAS, DE IG
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE E
SUPERVISCR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJCS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDD EM EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO
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4.- CUANDO "EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA

OBERA

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA COMNOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMFLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES

B.- CUANDO EL INCUMPFLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFOEMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADOD, SUPERIOR AL 15% IMPUTAELE A “EL

CONTRATISTA"

7.- 5| NO DESTINA © APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PACTADOS.

8- EN GENERAL, POGR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIOMNES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, ASl COMO A SU RESPECTIVO

REGLAMENTQ.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
5US FUNDAMENTOS, “"EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMIMISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENQ DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL,

SIN EMBARGO, 51 ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
MECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA

DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA" ¥ SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY PE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ¥ SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDC, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS

QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, SI "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADD EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA, EN SU CASC, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADGS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA

RESCISION;

Il TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIOO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:
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1. S| "EL CONTRATISTA' OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, ‘EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
MOTIFICARA A "EL CONTRATISTA"

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA™ A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA, ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

IV, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

“EL AYUNTAMIENTO" FODRA RECOMNOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS

51 "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE

“"EL CONTRATISTA™ ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO"” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATI
DEL CONTRATO, SE DBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 ¥ 228 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS D
GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS

¥/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGC DE "EL CONTRATISTA", EL MISMC SE DEBERA REINTEGRAR A
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
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EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, 5IN QUE 5E HUBIERE REINTEGRADO DICHC SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRD DE
MATERIALES ¥ EQUIPDS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDQ ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATC O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADQC, NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS ¥
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
AS| SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMFROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A BU FAVOR

EM EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LDOS EQUIPDS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTQ" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LD
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| "EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIC DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDOAOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, Y EN ESE
CASD 5§ SUJETARA A LO QUE DISPOME EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

51 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONGJLIAGION DEL PROCEDIMIENTO ¥ SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONYENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DEFERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA 5IDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDQ DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATC, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINCS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO - CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES. DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE 'EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIV

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL

ESTADO DE LOS TRABAJOS

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
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EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMP|DA FINIQUITAR LA OBRA,

NG OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPOMIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL COMVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, S| “EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADOC DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A 5U DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDD ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINGS Y CONTENIDO,

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EM SU CASD,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA® NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESLLTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
MOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAM CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 85 DE DICHA LEY

g

UNA WVEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGD, QUEDARAN SUBSISTEMTES LAS ACCIOMES QUE DERIVEN
FPRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DFFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD _EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO ¥ EN LA LEGISLACION APLICABLE.

ARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO' DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZD ESTABLECIDO EN DICHO MUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL ¥
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ¥ CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA",

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULD, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL COMNTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

"EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
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SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATD

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIDS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE QUE NO SE EXHIBA POR PARTE
DE "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE
NIEGUE A ELLD O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO™ HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL
FINIQUITO, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, ‘EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION
PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMIMNISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS
LAS PRESTACIONES QUE RESULTEMN A CARGO DE “EL CONTRATISTA", CON INDEPEMDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULC 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA FPERSOMNA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO S0BRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIOMNES FIMAMCIERAS EN CUYD CASO SE DEBERA CONTAR COM EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL © DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS

RECURS0S, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - "EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJCS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO® QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSIPN ¥ ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

EDITPS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OFERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE
CON INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA"

C&%AUT RIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA WINCULACION CON

QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
A CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO "EL AYUNTAMIENTO" Y “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANDS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPOMDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVEMENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS

REGLAMENTO,

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

&
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VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADC EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADC DE GUANAJUATO ¥ A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUERQO DE S5US PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

LEIDO QUE FUE POR "LAS PARTES' EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCAMCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EM
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 27 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
ANO 2021 DOS MIL VEINTITRES.

Q. ALDO CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS.

POR “"EL CONTRATISTA™:

C. MARTHA
: REPRESENTANTE LEGAL DE
RIO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATD NUMERQ SLPAZ/DGIMOIADYRII-F| /2023-57 DE FECHA 27 DE EFTIEMBRE
DEL ANC 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LIS DE LA PAZ GTO. ¥ RIO SAN CONSTRUCCIONES
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