
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA. 12 DE ENERO DEL 2021.
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12 DE ENERO DEL 2021.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S. A. DE C. V.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA SAN
LUIS DE LA PAZ-VICTORIA COMUNIDAD LA CIÉNEGA

---

11-MAYO-2020 9-JUNIO-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-03

EALO90424AA3

$ 412,802.26

ING. CLAUDIO

AVANCE FINANCIERO: 55% AVANCE FÍSICO: 70%

OESVA, S. A. DE C. V.

RESTAURACIÓN Y RESCATE DE “FORO CULTURAL
ANTIGUO ABASTO DE MINERAL DE POZOS, 4TA ETAPA

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,

---

1-JULIO-2020 27-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FII-SECTUR/2020-11

OES121220QA6

$ 2'492,379.09

ARQ. CARLOS ENRIQUE

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. RODRIGO AMBRIZ MEDINA.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE
VEHICULAR EMETERIO PÉREZ

---

1-JULIO-2020 14-AGOSTO-2020

SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-14

AIMR620613549

$ 567,827.51

ARQ. GLORIA ITZEL

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. ROGELIO LARA JURADO.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED
DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE

MATANCILLAS.

---

1-JULIO-2020 28-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-15

LAJR66020941A

$ 279,999.99

ARQ. VALERIA

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

SMART REGION, S. C.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
DE LA PAZ, GTO (PRIMERA ETAPA).

---

20-JULIO-2020 17-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-20

SRE160913BL5

$ 494,427.26

L.E.A.O. CARLOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. ROGELIO LARA JURADO.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE EN
LA COMUNIDAD DEL SAUZ MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO.

---

22-JULIO-2020 19-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-19

LAJR66020941A

$ 310,000.00

ING. VÍCTOR HUGO

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CHUPADERO,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

20-JULIO-2020 17-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-21

$ 508,999.66

ARQ. ISRAEL AZPARZAT

HUERTA RAMOS.

TORRES CALZADA.

GARCÍA SÁNCHEZ.

RANGEL RIVERA.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

LÓPEZ LUNA.

AGUILAR VALERO.

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S. A. DE C. V.

FC11411128N1
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 65% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ

TECHO DIGNO EN LAS LOCALIDADES: MISIÓN DE
CHICHIMECAS, LAS PILAS, SAN PEDRO DE LA CRUZ,

EJIDO SAN LUIS, EL PRINGÓN Y SAN ISIDRO

---

20-AGOSTO-2020 7-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-25

RAGC710809A46

$ 1'199,552.66

ARQ. ELOY
RANGEL GUERRERO.
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AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 97%

LABORATORIOS LYAPP S.A. DE C.V.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED
HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE ESCALANTE,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

31-AGOSTO-2020 28-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33FI/AD/2020-31

LLY170920H61

$ 319,856.57
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CURBAMASA S. A. DE C. V. ATRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. JUAN FAUSTINO

ORTIZ MAGAÑA.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÁBANO (TRAMO DE CALLE
CHÍCHARO A CALLE EJOTE) COLONIA LA ESPIGA, SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA ETAPA.

---

20-ABRIL-2020 19-MAYO-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-01

CUR141031376

$ 217,556.67

ARQ. JOSÉ HUGO

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR PÉREZ

CÁRDENAS.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD LA PROVIDENCIA (LA PROVIDENCIA DEL

SALITRE) DEL CAD0+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

22-JUNIO-2020 28-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-08

OIA1604157WA

$ 4'575,494.89

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

C. ALEJANDRO CARREON IBAÑEZ.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO EN
COMUNIDAD DE EL TEPETATE (PRIMERA ETAPA) EN EL

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

1-JUNIO-2020 28-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-10

CAIA670618LN3

$ 977,273.85

AVANCE FINANCIERO: 54% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDÓN BUENROSTRO.

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE VIDEO
BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE

POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
SEGUNDA ETAPA

---

20-JULIO-2020 17-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2020-18

REBB740520LS4

$ 199,836.53

AVANCE FINANCIERO: 99% AVANCE FÍSICO:100%

ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN
RENOVACIÓN, COLONIA BENITO JUÁREZ SAN LUIS DE

LA PAZ, TERCERA ETAPA.

---

24-AGOSTO-2020 21-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-27

OIMJ7507121K3

$ 3'999,648.09

ALVARADO ARVIZU.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

COYNAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE 22,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE
SELLO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA NÚCLEO

AGRARIO MANZANARES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA
PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA

---

1-JUNIO-2020 29-AGOSTO-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-12

CAS160709QV4

$ 1'429,175.07

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO
BRIONES SÁNCHEZ.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ. RICARDO OMAR DIAZ SALAZAR.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE LABOR DE GAMBOA DEL CAD. KM 0+000
AL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO.

---

4-JUNIO-2020 1-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-05

DISR920803RH6

$ 939,232.73

ARQ. EVERARDO

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAD. KM 0+000 AL KM

0+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

4-JUNIO-2020 1-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-06

BACC820809KJ7

$ 1'399,268.22

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO – MESAS
DE JESÚS SEGUNDA ETAPA

---

1-JULIO-2020 29-AGOSTO-2020

SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-13

RAAE8805079F5

$ 1'198,186.06

MUÑOZ GARCIA.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE
INVERSIÓN E INGENIERÍA CIVIL. S.A. DE C.V.

 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE
DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE FÁTIMA,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

31-AGOSTO-2020 28-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-29

SEP130723DY3

$ 215,000.00

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ.VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DEL CAD. KM 0+000 AL

KM 0+333 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GTO.

---

4-JUNIO-2020 1-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-04

LOVV701217199

$ 1'247,751.26

ARQ. OMAR SHESUAFF

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD POZO BLANCO DEL CAD. KM 0+000 AL KM
0+340 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

4-JUNIO-2020 1-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-07

RAHC670523MQ5

$ 1'717,172.00

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

RIO SAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELOTE EN LA COLONIA LA
ESPIGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

15-JULIO-2020 12-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-16

RSC160603215

$ 1'444,419.22

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S. A. DE C. V.

ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUT-BOL EN
LA LOCALIDAD LA ANGELINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO.

---

20-JULIO-2020 17-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2020-22

FC11411128N1

$ 270,338.48

CANDELA ESCALERA. 
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE
ACOPIO GANADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO.

---

14-SEPTIEMBRE-2020 12-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2020-33

FCI1411128N1

$ 399,365.48
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LECHUGA (TRAMO DE
CALLE CEBADA A CALLE CHÍCHARO) COLONIA LA
ESPIGA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA”.

---

20-ABRIL-2020 19-MAYO-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-02

EICR681225RJ1

$ 106,720.14

ING. JOSÉ FRANCISCO

AVANCE FINANCIERO: 85% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCTORA LUMSA, S. A. DE C. V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE LA ONZA DEL CAD. KM 0+000 AL KM

1+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

17-JUNIO-2020 24-SEPTIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-09

CLU140523AY5

$ 4'741,979.81

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDÓN BUENROSTRO.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR (LOS
DOCTORES) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO.

---

20-JULIO-2020 11-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-17

REBB740520LS4

$ 789,645.09

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO EN LA
LOCALIDAD LA CIÉNEGA PRIMERA ETAPA, DEL

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

1-AGOSTO-2020 29-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-23

UVC030404JKA

$ 3489,141.61

PONS RAZO.
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AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. EZEQUIEL GUILLERMO RAMÍREZ NEGRETE.

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CINTURÓN VIAL NORTE,
EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

1RA. ETAPA.

---

14-SEPTIEMBRE-2020 28-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-32

RANE 670625 8NA

$ 531,089.13
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

PAVIMENTACIÓN DE CALLE  NIÑO ARTILLERO Y CALLE
CARRILLO PUERTO 1ª. ETAPA, COLONIA INSURGENTES,

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

---

10-AGOSTO-2020 7-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-24

VEDR820223S3A

$ 1'495055.70

ARQ. FILIBERTO

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA
COMUNIDAD DE EJIDO DE SANTA ANA Y LOBOS

(FRACCIONES DE LOURDES) SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD
DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIONES DE

LOURDES) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

24-AGOSTO-2020 21-NOVIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-28

HAI160121NZ6

$ 3'989,767.65

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JUAN MARTIN LEOS REYNA

 CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN
MUNICIPAL SAN NICOLÁS DEL CARMEN 2DA ETAPA.

---

17-AGOSTO-2020 15-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2020-26

LERJ900311KJA

$ 449,898.99

HERNÁNDEZ CHAVES.
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 60%

ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA

“REHABILITACIÓN PLAZA SAN LUISITO SEGUNDA ETAPA”,
EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,

---

31-AGOSTO-2020 8-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-30

OIMJ7507121K3

$ 2'983,430.85
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 37% AVANCE FÍSICO: 65%

MARIA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS
DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

19-OCTUBRE-2020 17-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/R33-FI/2020-34

ROGE690706QA3

$ 6'998,826.26
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO – MESAS
DE JESÚS SEGUNDA ETAPA

---AMPLIACION EN TIEMPO Y MONTO.

25-SEPTIEMBRE-2020 10-OCTUBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-13(02)

RAAE8805079F5

$ 359,011.73
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO – MESAS
DE JESÚS TERCERA ETAPA

---

26-OCTUBRE-2020 24-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-35

RAHC570523MQ5

$ 561,840.81
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 60%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

44 CUARTOS DORMITORIO EN 44 DIFERENTES
COMUNIDADES EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

1-NOVIEMBRE-2020 17-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/R33-FI/2020-36

FCI1411128N1

$ 3'999,635.46
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 100%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA
LOCALIDAD SANTA ISABEL

---

02-NOVIEMBRE-2020 16-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-37

EAL090424AA3

$ 880,561.10
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EMPRESA
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 100%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

23-NOVIEMBRE-2020 22-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-45

EAL090424AA3

$ 68,995.51
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 45%

---

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE
ESCUELA PRIMARA FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD

VERGEL DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ,
GTO.

---

--- ---

---

---

$ 811,302.76

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CALLE CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ - VICTORIA Km. 3+630

MARGEN IZQUIERDO INTERIOR.

---

24-ENERO-2020 31-DICIEMBRE-2020

20/PSBGTO0136

CFE370814QIO

$ 134,174.66
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 95%

---

DIAGNOSTICO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ANA Y LOBOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

--- ---

---

---

$ 221,000.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 50%

IMO

REHABILITACIÓN DE CAMINO A PALMILLAS.

---

30-NOVIEMBRE-2020 19-FEBRERO-2021

GASTO CORRIENTE

8-21-00-1001-10-090-22-222-1212-0

$ 300,000.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

ARQ. VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLITO EN ESCUELA
SECUNDARIA VANGUARDIA, CAB. MPAL. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

(PRIMERA ETAPA)

---

17-NOVIEMBRE-2020 17-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-41

LOVV701217I99

$ 1'000,00.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 40%

RIO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU
APODERADO LEGAL EL ING. NARCISO RAMOS ÁLVAREZ.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDADES EL JARDÍN Y
LA TINAJA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, EN EL ESTADO DE

GUANAJUATO (PRIMERA ETAPA)

---

7-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-50

RSC160603215

$ 1'500,000.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 40%

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOS RANGELES,

ZAMARRIPA Y SAN PEDRO (SEGUNDA ETAPA) DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

16-NOVIEMBRE-2020 25-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-40

HAI160121NZ6

$ 2'847,425.45
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX, S. A. DE C.V.,
A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JUAN ALEJANDRO

CHAGOYA IXTA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN CELSO Y CALLE PRIV. SAN CELSO,
COL. SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

10-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-57

IIC1606157V3

$ 999,999.99
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 20% AVANCE FÍSICO: 20%

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
VALLE DE GUADALUPE

---

10-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-61

BACC820809KJ7

$ 1´071,404.47
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 20%

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORENA, COLONIA SAN ISIDRO,
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA.

---

14-DICIEMBRE-2020 28-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-55

RAHC670523MQ5

$ 1'000,000.00

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 10%

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE EMPEDRADO EN CAMINO JOFRE-EL
DURAZNO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

09-NOVIEMBRE-2020 23-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-39

CUPL7310178R1

$ 249,172.64
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 91% AVANCE FÍSICO: 91%

---

TECHO DIGNO

---

--- ---

---

---
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 20%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE
GUANAJUATO, S. A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

LEGAL EL MTRO. C.P. FERNANDO MÉNDEZ CARRERA

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ELEVADO EN LA COMUNIDAD
DE LA TINAJA (1RA. ETAPA)

---

30-NOVIEMBRE-2020 29-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-51

FCI1411128N1

$ 907,023.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

C. RAFAEL CARRILLO RIVAS

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL.

---

7-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-48

CARR790121JK6

$ 600,000.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

CURBAMASA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE
LEGAL EL ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE ORTEGA
(PRIMERA ETAPA)

---

7-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-56

CUR141031376

$ 2'000,000.00
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 25%

ARQ. RICARDO OMAR DÍAZ SALAZAR

PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOROTEO ARANGO, COLONIA
PANORÁMICA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

10-NOVIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-60

DISR920803RH6

$ 1'000,801.64
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 50%

ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE
DERRAMADERO SEGUNDO (PRIMERA ETAPA)

---

30-NOVIEMBRE-2020 29-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-46

VEDR820223S3A.

$ 1'499,986.74
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 40%

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V., A TRAVÉS DE
SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. OSCAR PÉREZ CÁRDENAS.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ, COLONIA SAN IGNACIO,
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA.

---

10-DICIEMBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-54

OIA1604157W4

$ 1'120367.35
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