
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2022. 05 DE ABRIL DEL 2022.

05 DE ABRIL DEL 2022
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 99.97% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JUAN MARTIN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN
COMUNIDADES EL JARDÍN Y LA TINAJA, DEL MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ , GUANAJUATO (SEGUNDA
ETAPA)

EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PAGO DEL .03%

17-ENERO-2022 27-MARZO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-01

LERJ900311KJA

$ 999,991.68
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 89% AVANCE FÍSICO: 100%

 ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA
COMUNIDAD EL SAUZ (TRES), EN EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE A PAZ, GTO.

---

01-FEBRERO-2022 11-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-02

OIA1604157W4

$ 842,674.89
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 20%

 HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
COLONIA CRISTO REY (FRACC. LA SOLEDAD) MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ  (1A ETAPA).

---

01-FEBRERO-2022 11-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-03

HAI160121NZ6

$ 995666.09
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 96% AVANCE FÍSICO: 100%

URBARQ DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN ANTIGUO ABASTO.

---

07-FEBRERO-2022 23-MARZO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-04

URI140326341

$ 449,939.43

ARQ. EVERARDO
MUÑOZ GARCIA.

ARQ. ZARAHID GUADALUPE
VAZQUEZ NUÑEZ.

ARQ. JOSÉ HUGO
ALVARADO ARVIZU.

ARQ. CARLOS ENRIQUE
TORRES CALZADA.
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 70% AVANCE FÍSICO: 66%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO - MESAS
DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

QUINTA ETAPA.

---

21-FEBRERO-2022 21-MAYO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-05

RAAE8805079F5

$ 1'999,338.98

ARQ. AXEL ALEJANDRO
RAMÍREZ MÉNDEZ.
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAS.

RESTAURACIÓN DE LA DELEGACIÓN
(ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL)

MINERAL DE POZOS SEGUNDA ETAPA.

---

16-MARZO-2022 13-JULIO-2022

SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FII/2022-06

VEDR820223S3A

$ 2'998,310.07
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

ING. CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDADES DE ASFALTO
A BASE DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA

ELABORADA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA
PAZ, EJERCICIO 2022 PRIMERA ETAPA.

---

28-MARZO-2022 26-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2022-07

RAGC710809A46

$ 999,783.43

ARQ. ISRAEL AZPARZAT
AGUILAR VALERO. 


	Sheets and Views
	2022-Model


