
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2022. 04 DE JULIO DEL 2022.

04 DE JULIO DEL 2022
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 99.97% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JUAN MARTIN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN
COMUNIDADES EL JARDÍN Y LA TINAJA, DEL MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ , GUANAJUATO (SEGUNDA
ETAPA)

EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PAGO DEL .03%

17-ENERO-2022 27-MARZO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-01

LERJ900311KJA

$ 999,991.68
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

 ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA
COMUNIDAD EL SAUZ (TRES), EN EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE A PAZ, GTO.

---

01-FEBRERO-2022 11-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-02

OIA1604157W4

$ 842,674.89
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 80% AVANCE FÍSICO: 100%

 HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
COLONIA CRISTO REY (FRACC. LA SOLEDAD) MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ  (1A ETAPA).

---

01-FEBRERO-2022 11-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-03

HAI160121NZ6

$ 995666.09
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

URBARQ DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN ANTIGUO ABASTO.

---

07-FEBRERO-2022 23-MARZO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-04

URI140326341

$ 449,939.43

ARQ. EVERARDO
MUÑOZ GARCIA.

ARQ. ZARAHID GUADALUPE
VAZQUEZ NUÑEZ.

ARQ. JOSÉ HUGO
ALVARADO ARVIZU.

ARQ. CARLOS ENRIQUE
TORRES CALZADA.
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO - MESAS
DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

QUINTA ETAPA.

---

21-FEBRERO-2022 21-MAYO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-05

RAAE8805079F5

$ 1'999,338.98

ARQ. AXEL ALEJANDRO
RAMÍREZ MÉNDEZ.
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 32% AVANCE FÍSICO: 31%

ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAS.

RESTAURACIÓN DE LA DELEGACIÓN
(ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL)

MINERAL DE POZOS SEGUNDA ETAPA.

---

16-MARZO-2022 13-JULIO-2022

SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FII/2022-06

VEDR820223S3A

$ 2'998,310.07
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDADES DE ASFALTO
A BASE DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA

ELABORADA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA
PAZ, EJERCICIO 2022 PRIMERA ETAPA.

---

28-MARZO-2022 26-ABRIL-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2022-07

RAGC710809A46

$ 999,783.43

ARQ. ISRAEL AZPARZAT
AGUILAR VALERO. 
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE
MISIÓN DE CHICHIMECAS (CUARTA ETAPA)

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

18-ABRIL-2022 27-MAYO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-08

CARJ7708218L2

$ 648,906.44
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE EN LA
COMUNIDAD DE LA COFRADIA, MPIO.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

18-ABRIL-2022 16-JUNIO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-09

CAS160709QV4

$ 99,918.73
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 84% AVANCE FÍSICO: 85%

ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ

REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO
CARRETERA FED. 57 - EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL

CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ 1RA. ETAPA

---

02-MAYO-2022 10-JULIO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-10

RAGC710809A46

$ 1'499,097.07
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 85% AVANCE FÍSICO: 95%

ING. SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO.

REHABILITACIÓN DE CAMINO ANTIGUO DE LA PLATA
MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, 1RA. ETAPA.

---

05-MAYO-2022 30-JUNIO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-11

RIOS870410JG6

$ 1'499,986.13
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 95%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD DE
TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA

---

16-MAYO-2022 24-JUNIO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-12

FCI1411128N1

$ 499,966.62
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 55%

ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.

DIAGNOSTICO DE POZO PROFUNDO EXISTENTE
EN LA COMUNIDAD DE LA VACIADA,

MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

16-MAYO-2022 14-JULIO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-13

GUHA83111974A

$ 195,422.85
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 41% AVANCE FÍSICO: 70%

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDERIA DE
ARRASTRE 2022

---

20-ABRIL-2022 17-AGOSTO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/SDAyR/FIBIR/2022-14

CUPL7310178R1

$ 1'428,300.00

ING. CLAUDIO
HUERTA RAMOS
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR. FED. 57 A
FRACCIONES DE LOURDES, MPIO. SLPAZ. 1RA. ETAPA.

---

16-MAYO-2022 14-AGOSTO-2022

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-15

CUPL7310178R1

$ 999,661.08
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OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN
INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACÚSTICA DE FORO
CULTURAL ANTIGUO ABASTO, EN MINERAL DE POZOS,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

01-JULIO-2022 29-AGOSTO-2022

SLPAZ/DGIMO/SECTUR/2022-16

FCI1411128N1

$ 235,263.54
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