
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2023. 02 DE ENERO DEL 2024.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE
JESÚS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
SEXTA ETAPA (CADENAMIENTO 5+500 A 6+000)

---

13-FEBRERO-2023 13-ABRIL-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-01

RAAE8805079F5

$ 2'499,965.97

02 DE ENERO DEL 2024
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS

DE 1% A 25%

DE 26% A 50%

DE 51% A 99%

100%

$749,989.79   (30%)

4,500 m². 234 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE VERACRUZ LOCALIDAD
MAGUEY BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

13-FEBRERO-2023 13-ABRIL-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-02

LERJ900311KJA

$ 799,997.19

ARQ. ZARAHID GUADALUPE
VAZQUEZ NUÑEZ.

$239,999.16   (30%)

46.75 m. 24 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CAYETANO, MUNICIPIO
DE SAN LUIS DE LA PAZ, A BASE DE RIEGO DE SELLO

(PRIMERA ETAPA).

---

20-FEBRERO-2023 20-ABRIL-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-03

RCO1905026S3

$ 1'499,628.95

ARQ. ISRAEL AZPARZAT
AGUILAR VALERO.

$449,888.69  (30%)

1.16 Km. 1,140 HAB.
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OBSERVACIONES
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS (BACHEO Y VIALIDADES
MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ)

---

20-MARZO-2023 17-JUNIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-05

RAGC710809A46

$ 999,588.02

ING. JOSÉ FRANCISCO
PONS RAZO.

$499,794.01  (50%)

26.3 Km. 85,000 HAB..
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRIMERA ETAPA

---

27-MARZO-2023 25-ABRIL-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-06

UVC030404JKA

$ 1'199,976.86 $ 359,993.06 (30%)

11.95 Km. 1,140 Hab.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 40% AVANCE FÍSICO: 50%

INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA
ZONA CENTRO DE MINERAL DE POZOS.

-44 REGISTROS.
-6 TRANSFORMADORES DE 75 KVA.
-5 TRANSFORMADORES DE 25 KVA.

30-ABRIL-2023 30-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/SECTUR/LS/2023-07

ICP181115GE0

$ 15'715,892.23

ING. CLAUDIO
HUERTA RAMOS

$  4'714,767.67 (30%)

1,605 m. DE RED. 714 HABITANTES.
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

JOSÉ LUIS VEGA CRUZ.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA

COMUNIDAD PASO COLORADO,
EN LA CALLE VIRGEN MARIA.

---

3-ABRIL-2023 1-JUNIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-08

VECL850605820

$ 3'367,106.49

ARQ. JOSÉ HUGO
ALVARADO ARVIZU.

$  1'010,131.94 (30%)

195 m. 30 PERSONAS.
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUCERO
EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO.

---

17-ABRIL-2023 26-MAYO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-10

$ 199,987.03 $  59,996.11 (30%)

210.18 m. 40 HAB.
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAS.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE
TRAMO CARRETERA ESTATAL 46 A CALLE LA VÍA EN LA

LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE
POZOS)

---

10-ABRIL-2023 7-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SECTUR/2023-11

VEDR820223S3A

$ 3'878,312.69 $  1'163,493.81 (30%)

372 m. 300 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE AV. PROGRESO, COMUNIDAD LA LUZ
DE LA ESQUINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

(TERCERA ETAPA).

---

24-ABRIL-2023 22-JUNIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-12

FCI1411128N1

$ 899,988.30 $  269,996.49(30%)

49.00 m. 20 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, FRACC. LA
JOYA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (PRIMERA ETAPA).

---

24-ABRIL-2023 22-JUNIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-13

CCA1002187P2

$ 999,999.99 $  299,999.99(30%)

66.00 m. 24 HABITANTES.

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

RAGC710809A46
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OBSERVACIONES
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRÍGUEZ

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MISIÓN DE
CHICHIMECAS EL COLMENERO (QUINTA ETAPA) SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO.

---

24-ABRIL-2023 02-JUNIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-14

CARJ7708218L2

$ 499,991.67 RENUNCIO

370.00 m. 10 HABITANTES.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO
CARRETERA FED. 57 - EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL
CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA.

---

29-MAYO-2023 6-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-15

CCO040721JN1

$ 3'399,500.64 $  1'019,850.19 (30%)

5,600 m. 1,000 Hab..
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA

ABREVADEROS, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

24-ABRIL-2023 02-JULIO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-16

$ 1'515,000.00

ARQ. EVERARDO
MUÑOZ GARCÍA.

RENUNCIO

29 BORDOS. 116 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR.
COMUNIDAD LA LUZ DE LOURDES, MPIO. SAN LUIS DE LA

PAZ, SEGUNDA ETAPA.

---

05-JUNIO-2023 24-JULIO-2023

$ 1'099,812.18 $  329,943.65 (30%)

2.2 Km. 740 HAB.

C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

CUPL7310178R1

C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

CUPL7310178R1

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-18
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE VISTA DORADA, COLONIA
VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

1-JUNIO-2023 9-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-19

$ 379,882.88 $ 113,964.86 (30%)

24 m. 12 HABITANTES.
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIQUILPAN, COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA.

---

12-JUNIO-2023 20-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-20

$ 993,309.74 $ 297,992.92 (30%)

100 m. 56 HAB.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
COMUNIDAD PUERTO BLANCO, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

- CONTRATO CON NOMENCLATURA "FI" PERO EN
REALIDAD ES "FII"

12-JUNIO-2023 20-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-21

$ 998,260.07 $ 299,478.02 (30%)

458.44 m². 48 HABITANTES
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE IXCOATL, COLONIA LA
PANORÁMICA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

15-JUNIO-2023 23-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-22

$ 999,999.99 $ 299,999.99 (30%)

844.64 m². 32 HABITANTES.

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

RAGC710809A46

 HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

HAI160121NZ6

SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ.

SAMS790103IJ2

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

RAAE8805079F5
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OBSERVACIONES
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO, COMUNIDAD
EL TEPETATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

(CUARTA ETAPA).

---

26-JUNIO-2023 03-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-23

$ 998,203.76 $ 299,461.13 (30%)

130 m. 16 HABITANTES.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

VÍCTOR HUGO GARNICA BARON.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA
COMUNIDAD DE COVADONGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 24-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-24

GABV770405E99

$ 499,451.91 $ 149,835.57 (30%)

630 m. 785 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ.

PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR (BANQUETAS) DE CALLE
EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 24-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-25

MOGJ8604042V6

$ 299,941.69

ARQ. RAÚL
RUIZ OROZCO. 

$ 89,982.51 (30%)

219.27 m². 40 HABITANTES.
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNANDEZ

REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD
DEL CHUPADERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO. PRIMERA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 03-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-26

RAHC670523MQ5

$ 999,999.05

ING. ERIKA JHOVANA
RAMÍREZ ARREDONDO.

$ 299,999.72 (30%)

166 m. 180 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA
COMUNIDAD DOLORES SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 03-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-27

LOVV701217199

$ 499,695.6 $ 149,908.68 (30%)

86 m. 20 HAB.

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.

ROGF721004423
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 60% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD
SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. TERCERA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 03-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-29

$ 449,791.24 $ 134,937.37 (30%)

1 CUBIERTA. 151 ALUMNOS
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA NORIA COLONIA
PANORÁMICA CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

26-JUNIO-2023 24-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-30

$ 999,891.88 $ 299,967.56 (30%)

463.95 m². 24 HAB.
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OBSERVACIONES
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METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUARTO DE ARMA

---

05-JULIO-2023 02-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-32

$ 139,994.98 $ 41,998.49 (30%)

47.94 m². 50 BENEFICIARIOS.
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CESAR BAUTISTA CERVANTES.

REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN CAYETANO, MUNICIPIO SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

03-JULIO-2023 10-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-33

BACC820809KJ7

$ 1'898,967.53 $ 569,690.26 (30%)

1,000 m. 1,140 HAB.
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO PRINCIPAL EN
COMUNIDAD DE MESA DE PALOTES,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

21-JULIO-2023 18-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-34

$ 199,691.10 $ 59,907.33 (30%)

45 m. 140 HAB.

SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ.

SAMS790103IJ2

RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V.

RCO1905026S3

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

RAGC710809A46

RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RSC160603215
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS PARA DIVERSAS
LOCALIDADES DE SAN LUIS DE LA PAZ

---

12-JULIO-2023 19-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-36

$ 609,907.14 $ 182,972.14 (30%)

3 750 HAB.
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 42% AVANCE FÍSICO: 60%

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA DE CALLE AVENIDA
DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DE LA ESQUINA,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. CUARTA ETAPA

---

24-JULIO-2023 20-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-37

$ 5'181,889.23 $ 1'554,566.77 (30%)

2,385.48 m². 72 HAB.

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ900311KJA

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COAHUILA Y
NUEVO LEÓN, COL. NUEVA DEL SOL. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, PRIMERA ETAPA.

---

24-JULIO-2023 21-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-38

OIA1604157W4

$ 299,890.02 $ 89,967.01 (30%)

290.27 m. 32 HAB.
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 80%

ENMALLADO PERIMETRAL EN PANTEÓN DE LOCALIDAD DE
JOFRE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

24-JULIO-2023 21-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-40

$ 149,998.67 $ 44,999.60 (30%)

102 m. 101 HAB.

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN
INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACÚSTICA DE FORO CULTURAL
ANTIGUO ABASTO, EN MINERAL DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

07-AGOSTO-2023 05-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-41

$ 179,999.08

ARQ. CARLOS ENRIQUE
TORRES CALZADA.

RENUNCIO

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 3RA.

ETAPA

---

21-AGOSTO-2023 19-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-42

$ 610,116.50 $ 183,034.95 (30%)

2,850 m. 220 HAB.

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

RAGC710809A46
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA

---

01-SEPTIEMBRE-2023 30-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-43

$ 949,273.99 $ 284,782.20 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 50%

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUIS DE LA PAZ

---

11-SEPTIEMBRE-2023 19-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2023-46

$ 1'999,225.20 $ 599,767.56 (30%)

84 TECHOS 84 FAMILIAS

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

RAAE8805079F5

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA
ÁLAMOS, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 09-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-48

$ 999,044.65 $ 299,713.40 (30%)

752.41 m². 95
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, SAN LUIS DE
LA PAZ, EN CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 25-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-49

$ 199,706.46 $ 59,911.94 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 60% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE MERCADO BENITO JUÁREZ, CABECERA
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA).

---

11-SEPTIEMBRE-2023 25-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-52

$ 209,525.70 $ 62,857.71 (30%)

199 m². 40 LOCATARIOS

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.

GUHA83111974A
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 100%

JUAN SALINAS SERVIN.

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR
EN SAN LUIS DE LA PAZ.

---

18-SEPTIEMBRE-2023 06-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/LS/2023-53

SASJ850316PD7

$ 3'997,162.66 $ 1'199,148.80 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 90%

IGNACIO LUGO RIVAS.

REHABILITACIÓN DE GLORIETAS EN CABECERA MUNICIPAL DE
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 1RA. ETAPA.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 10-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-55

LURI6707047GA

$ 499,850.77 $ 149,955.23 (30%)

2 GLORIETAS 50,000 HAB
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 90%

REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL Y ANEXOS EN
BOULEVARD SIERRA GORDA, CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO. 1RA. ETAPA

---

27-SEPTIEMBRE-2023 10-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-56

$ 699,504.24 $ 349,752.12 (50%)

--- 50,000

ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAS.

VEDR820223S3A
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 85% AVANCE FÍSICO: 95%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

02-OCTUBRE-2023 30-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-57

$ 798,596.61 $ 239,578.98 (30%)

632 m². ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE TUBERÍA HIDRÁULICA
PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA,

POZO NÚMERO 1 “LA NORITA”.

---

02-OCTUBRE-2023 15-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-58

$ 654,911.22 $ 327,455.61 (50%)

--- ---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2DA ETAPA.

---

02-OCTUBRE-2023 10-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-59

$ 1'499,875.72 $ 449962.72 (30%)

6.06 Km. 965 Hab.
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PENSIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL,

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

09-OCTUBRE-2023 07-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-60

$ 149,920.01 $ 44,976.00 (30%)

19.7 m. 30 OFICIALES.
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EMPRESA
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES
(BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO)

DEL MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, 2DA. ETAPA.

---

09-OCTUBRE-2023 07-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI-FII/2023-61

$ 1'270,083.76 $ 635,041.88 (50%)

300 M³. 6,000 HAB.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 80%

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE
AVENIDA VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

09-OCTUBRE-2023 15-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-62

$ 7'299,042.26 $ 3'649,521.13 (50%)

3,400 m². 120 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 70% AVANCE FÍSICO: 100%

ACCIONES DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESCUELAS DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

09-OCTUBRE-2023 07-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-63

$ 799,566.11 $ 239,869.83 (30%)

5,730.85 m². 10 ESCUELAS
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO,
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. (SEGUNDA ETAPA)

---

5-OCTUBRE-2023 10-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/FIBIR/R33-FI/2023-64

$ 1'747,500.00 $ 524,250.00 (30%)

64 BORDOS 64 FAMILIAS
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 50%

COYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SATÉLITE,
COL. PANORÁMICA, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ.

---

09-OCTUBRE-2023 07-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-65

CAS160709QV4

$ 997,324.78 $ 299,197.43 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COMUNIDAD DE MISIÓN DE CHICHIMECAS,

MUNICIPIO DE  SAN LUIS DE LA PAZ, ( 2 ETAPA).

---

16-OCTUBRE-2023 11-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-67

$ 399,818.15 $ 119,945.45 (30%)

240 m. DE DRENAJE. 30 HAB.

RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RSC160603215

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNANDEZ

RAHC670523MQ5

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

UVC030404JKA

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ900311KJA

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

RAGC710809A46

 HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

HAI160121NZ6

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ900311KJA

C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRÍGUEZ

CARJ7708218L2
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EMPRESA
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 70% AVANCE FÍSICO: 80%

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO
INFANTIL CADI PRIMERA ETAPA,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

---

23-OCTUBRE-2023 15-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/DIF/2023-68

$ 1'099,990.44 $ 329,997.13 (30%)

--- ---
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DE
DOLORES DE SAN JUAN 1RA. ETAPA.

---

01-NOVIEMBRE-2023 30-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-69

$ 99,995.48 $ 29,998.64 (30%)

--- ---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA.

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 2023 SAN LUIS DE
LA PAZ, GTO. LOCALIDAD PALMILLAS.

---

01-NOVIEMBRE-2023 30-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-70

MAMI810605AT2

$ 498,545.24 $ 149,563.57 (30%)

16 SISTEMAS 16 FAMILIAS
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 80%

C.  VERÓNICA MANCERA SOLORSANO.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MATEO COLONIA NUEVO
MÉXICO SAN LUIS DE LA PAZ (1RA. ETAPA).

---

06-NOVIEMBRE-2023 15-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-71

MASV750621QJ3

$ 998,812.15 $ 299,643.65 (30%)

804 m² 48 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
(TERCERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE
MISIÓN DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO EN EL MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

10-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/INPI/LP /2023-72

ROGE690706QA3

$ 4'589,340.47 $ 1'376,802.14 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

INVERNADERO MICRO-TÚNEL 2023, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,
LOCALIDAD PALMILLAS

---

01-NOVIEMBRE-2023 30-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-73

$ 498,444.90 $ 149,533.47 (30%)

16 MICRO-TUNELES 16 FAMILIAS

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ900311KJA

C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

CUPL7310178R1

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

RAAE8805079F5

ING. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA.

MAMI810605AT2
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 100%

C.  LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO,
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. (TERCERA ETAPA).

---

30-OCTUBRE-2023 18-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2023-74

CUPL7310178R1

$ 320,000.00 RENUNCIO

--- ---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 90%

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.

REHABILITACIÓN DE CLÍNICA ISSSTE,
COL. ISSSTE MPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

21-NOVIEMBRE-2023 20-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-75

ROGF721004423

$ 898,932.67 $ 269,679.80 (30%)

70 m². 300 HAB.
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 20%

URBARQ DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA
INSURGENTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA.

---

21-NOVIEMBRE-2023 20-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-76

URI140326341

$ 998,655.72 $ 499,327.86 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 100%

ING.  CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

REHABILITACIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EN CECYTE,
MPIO.  SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

21-NOVIEMBRE-2023 20-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33- FII/2023-77

RAGC710809A46

$ 499,776.81 $ 249,888.41 (50%)

717.71 m². 1,920 ALUMNOS
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 60% AVANCE FÍSICO: 60%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LOS
PLÁTANOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

PRIMERA ETAPA.

---

21-NOVIEMBRE-2023 20-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-78

LERJ900311KJA

$ 999,974.89 $ 499,987.45 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 100%

FÉLIX GUSTAVO VIZCAYA RAMÍREZ

REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN ANTÓN 1RA. ETAPA.

---

20-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-79

VIRF861019UA4

$ 499,972.73 $ 249,986.37 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A.
DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE

TRATAMIENTO (R.A.F.A.) COMUNIDADES DE PUERTO BLANCO,
DERRAMADERO SEGUNDO Y SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

20-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-80

CCC2110063YA

$ 317,099.46 $ 158,549.73 (50%)

2,400 m. 1,400 HAB.
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 100%

ING.  CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA
ÁLAMOS, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA ETAPA.

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-81

RAGC710809A46

$ 590,000.00 $ 295,000.00 (%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD LA CIÉNEGA, CALLE
PALMA; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD LA CIÉNEGA,

CALLE DEPORTIVO 2;  AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA
LOCALIDAD LA CIÉNEGA, CALLE NUEVA; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

DE LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL CARMEN, CALLE LOS RIEGOS; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL CARMEN, CALLE  ORQUÍDEA Y AMPLIACIÓN

DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL CARMEN,
CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE LA PALMA

---

21-NOVIEMBRE-2023 20-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-82

EAL090424AA3

$ 2'711,309.61 $ 1'355,654.81 (50%)

--- ---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ING. MARÍA IDALINA MATA MATEHUALA.

INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPR DE ALTA DENSIDAD
PARA UN SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS Y GOTEO,

LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS.

---

20-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-83

MAMI810605AT2

$ 699,988.80 $ 349,994.40 (50%)

--- ---
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ISIDRO A LA VACEADA 1RA
ETAPA, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ.

---

20-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-84

CCO040721JN1

$ 3'499,720.00 $ 1'749,860.00 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 3RA ETAPA.

---

26-NOVIEMBRE-2023 25-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-86

UVC030404JKA

$ 1'391,995.43 $ 695,997.72 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE
GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO DE
ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO
MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

---

26-NOVIEMBRE-2023 25-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-87

FCI1411128N1

$ 799,808.46 $ 399,904.23 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 80%

 JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE
JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

SÉPTIMA ETAPA

---

26-NOVIEMBRE-2023 25-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-88

RAHC670523MQ5

$ 2'999,938.70 $ 1'499,969.35 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 40%

JULIO CÉSAR CHÁVEZ RODRÍGUEZ.

REHABILITACIÓN DE CAMINO ORTEGA-LA SEMITA MPIO. SAN
LUIS DE LA PAZ, 1RA. ETAPA.

---

04-DICIEMBRE-2023 22-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-89

CARJ7708218L2

$ 998,994.76 $ 499,497.38 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

ARQ. VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS.

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LOURDES

(ESTACIÓN DE LOURDES)
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

11-DICIEMBRE-2023 18-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-90

LOVV701217199

$ 2'697,983.98 $ 1'348,991.99 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 15%

ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ.

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS)

---

04-DICIEMBRE-2023 23-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-91

RAAA790909870

$ 999,848.83 $ 499,924.42 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD COLONIA LA ESPERANZA,

CALLE MARTÍNEZ NAVARRO.

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU /2023-92

CAS160709QV4

$ 520,753.88 $ 260,376.94 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS,

PRIVADA FOR

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-93

CAS160709QV4

$ 365,451.62 $ 182,725.81 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE FATIMA,

CALLE LA CRUZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-94

CAS160709QV4

$ 986,541.30 $ 493,270.65 (50%)

--- ---
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ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 5%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE ESTRELLA, COLONIA LA MONTAÑITA, CABECERA
MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

---

11-DICIEMBRE-2023 18-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-95

LERJ900311KJA

$ 3'152,423.80 $ 1'576,211.90 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

RÍO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL

PALMARITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

13-DICIEMBRE-2023 20-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-96

RSC160603215

$ 3'763,321.20 $ 1'881,660.60 (50%)

--- ---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 15%

LEÓN SANDOVAL ORALIA

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA CALLE CAMARGO EN LA COLONIA Y GRIEGA, MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (1RA ETAPA).

---

11-DICIEMBRE-2023 18-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-97

LESO840107R35

$ 3'655,541.56 $ 1'827,770.78 (50%)

--- ---
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EMPRESA
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 100%

JUAN SALINAS SERVÍN

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COM. MISIÓN DE
CHICHIMECAS EL COLMENERO 6TA ETAPA.

---

20-NOVIEMBRE-2023 19-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-98

SASJ850316PD7

$ 499,835.16 RENUNCIO

140 m. 20 HAB.
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COMUNIDAD
JOFRE-CHUPADERO 1RA. ETAPA

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-99

HAI160121NZ6

$ 4'505,648.38 $ 2'252,824.19 (50%)

--- ---
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD
PUERTO DE MATANCILLAS (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE LA PAZ.

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-100

ROGF721004423

$ 5'619,751.20 $ 2'809,875.60 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 5%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. LOS DOLORES HACIA
SOLEDAD DEL MONTE TERCERA ETAPA CON CARPETA

ASFÁLTICA

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-101

RAAE8805079F5

$ 4'695,784.08 $ 2'347,892.04 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ LÓPEZ.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
MESA DE ESCALANTE 3RA. ETAPA.

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-102

DOLJ840112SS8

$ 6'257,277.49 $ 3'128,638.75 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
VERGEL DE GUADALUPE 2DA. ETAPA.

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-103

CUPL7310178R1

$ 5'838,637.05 $ 2'919,318.53 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN
JUAN DE LOS RANGELES 1RA. ETAPA.

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-104

VEDR820223S3A

$ 8'463,090.54 $ 4'231,545.27 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

 RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
SANTA ANA-EL CHARCO 1RA. ETAPA

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

20-DICIEMBRE-2023 27-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2023-105

RCO1905026S3

$ 6'092,959.31 $ 3'046,479.66 (50%)

1 Km. 100 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS,
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES  EN ESCUELA
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD

FRACCIONES DE LOURDES
(EJIDO SANTA ANA Y LOBOS) SEGUNDA ETAPA

---

18-DICIEMBRE-2023 31-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-107

CCI160209G69

$ 498,661.36 $ 249,330.68 (50%)

164 m². DE LOSA 120 ALUMNOS
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA COLONIA
ÁLAMOS CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

22-DICIEMBRE-2023 29-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-110

OIA1604157W4

$ 6'360,534.40 $ 3'180,267.20 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO LAREDO, COM. LOS
DOLORES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

22-DICIEMBRE-2023 29-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-112

SAMS790103IJ2

$ 3'994,259.18 $ 1'997,129.59 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS H. DUCOING EN LA LOCALIDAD
FRACCIONES DE LOURDES SAN LUIS DE LA PAZ.

---

22-DICIEMBRE-2023 29-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-113

CED181109NB0

$ 9'590,169.67 $ 4'795,084.84 (50%)

5,600 m². 600 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CASA
DEL JUBILADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

20-DICIEMBRE-2023 29-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/ GASTO CORRIENTE/2023-114

RIOS870410JG6

$ 958,879.59 $ 479,439.80 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA,
LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. (SEGUNDA ETAPA)

RENUNCIO AL ANTICIPO

20-FEBRERO-2023 20-MARZO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-04

FCI1411128N1

$ 393,965.34

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO
BRIONES SÁNCHEZ 

$118,189.60  (30%)

900 m. 120 HAB.
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EMPRESA
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 95%

PROYECTO EJECUTIVO PARA CADI DIF. SAN LUIS DE LA
PAZ, GTO.

---

10-ABRIL-2023 6-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-09

$ 377,744.31

ARQ. GLORIA ITZEL
GARCÍA SÁNCHEZ.

$  113,323.29 (30%)

1 PROYECTO. 200 BENEFICIARIOS.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 35.9% AVANCE FÍSICO: 35.9%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. LOS ÁNGELES,
COL. LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA YA QUE NO ES POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE
LOS TRABAJOS.

01-JUNIO-2023 09-AGOSTO-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-17

$ 799,862.06 $  239,958.62 (30%)

70 m. 24 HAB.

RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RSC160603215

ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.

GUHA83111974A
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY
BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

26-JUNIO-2023 23-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-28

$ 1'229,925.96 $ 368,977.79 (30%)

1 CUBIERTA. 152 BENEFICIARIOS.

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE LABORATORIOS DE LA
ESCUELA CBTA 34, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ.

---

5-JULIO-2023 02-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-31

$ 409,303.27 $ 122,790.98 (30%)

884 m². 1,083 BENEFICIARIOS.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

SAN JUAN DE LOS RANGELES-ZAMARRIPA
MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ

---

05-JULIO-2023 02-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-35

$ 295,987.40

JAPASP

$ 88,796.22 (30%)

1,250 m. TUB. PCV 2" 135 HAB.

VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS.

LOVV701217199

ARCAPI S.A. DE C.V.

ARC160212T76
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 95%

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A.
DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRÁULICA EN LA
COMUNIDAD DE EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

01-AGOSTO-2023 29-SEPTIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-39

CCC2110063YA

$ 179,721.34 $ 53,916.40 (30%)

1,200 m. DE LINEA DE AGUA. 160
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 80%

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED HIDRAULICA DE LA
COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO

DE SAN LUIS DELA PAZ, GTO

---

28-AGOSTO-2023 25-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-44

$ 144,690.40 $ 43,407.12 (30%)

5,500 m. 246 HAB.
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 50%

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RED DE ALIMENTACIÓN
DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL BOLUDO, MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA

---

01-SEPTIEMBRE-2023 29-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-45

$ 1'898,705.77 $ 569,611.73 (30%)

--- ---

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A.
DE C.V.

CCC2110063YA

ARCAPI S.A. DE C.V.

ARC160212T76
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EMPRESA
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE
SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ

(PRIMERA ETAPA)

---

11-SEPTIEMBRE-2023 09-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-47

$ 2'997,101.99 $ 899,130.60 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 30%

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA
TINAJA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 3RA. ETAPA.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 25-OCTUBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-50

$ 146,654.75 $ 43,996.43 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 95%

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED HIDRÁULICA DE LA
COMUNIDAD DEL SALITRILLO,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 09-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-51

$ 60,985.31 $ 18,295.59 (%)

565.68 m. 100 HAB.

ARCAPI S.A. DE C.V.

ARC160212T76

SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ.

SAMS790103IJ2

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A.
DE C.V.

CCC2110063YA
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 75%

CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD BÁSICA
DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE IRAPUATO, CAMPUS SAN LUIS DE LA PAZ.

---

11-SEPTIEMBRE-2023 09-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-54

CED181109NB0

$ 1'999,735.21 $ 599,920.56 (30%)

628 m². 341 ALUMNOS.
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AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

MEJORA DE SISTEMA DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
EN LA LOCALIDAD LOS PLÁTANOS,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

16-OCTUBRE-2023 29-NOVIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-66

CCI160209G69

$ 241,942.71 $ 72,582.81 (30%)

--- ---
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AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 0%

RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA COMUNIDAD
DE MANZANARES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

PRIMERA ETAPA

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-85

RSC160603215

$ 499,618.81 $ 249,809.41 (50%)

228 m². 100 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS,
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLITO Y PISTA DE TROTE
EN ESCUELA SECUNDARIA VANGUARDIA, CABECERA
MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA.

---

18-DICIEMBRE-2023 31-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-106

CCI160209G69

$ 698,685.12 $ 349,342.56 (50%)

--- ---
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AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

ELECTROMECÁNICA RASE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO DEL INTERNADO
MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ.

---

14-DICIEMBRE-2023 28-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-108

ERA130311S22

$ 1'499,512.77 RENUNCIO

ALUMBRADO DEL CAMPO 1,000 HAB.
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AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 20%

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA,
S.A. DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRÁULICA EN LA
COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL MONTE,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

27-NOVIEMBRE-2023 26-DICIEMBRE-2023

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-109

CCC2110063YA

$ 63,516.41 $ 31,758.21 (50%)

--- ---
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CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA ÁREA RECREATIVA PARA
PARQUE EN COLONIA MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

---

22-DICIEMBRE-2023 29-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-111

$ 8'997,491.60 $ 4'498,745.80 (50%)

5,167 m². 800 HAB.

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4
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JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ.

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

---

27-DICIEMBRE-2023 09-FEBRERO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/CODE/2023-115

RAHC670523MQ5

$ 3'590,947.90 $ 1'795,473.95 (50%)

1,966 m². 500 HAB.
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