
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2024. 04 DE MARZO DEL 2024.

04 DE MARZO DEL 2024
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

DEL VALLE INGENIERÍA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS,
S.A. DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO DE PROGRAMA DE MOVILIDAD
INTEGRAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA

ETAPA.

---

26-FEBRERO-2024 24-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-01

AR050202LX6

$ 499,219.51

ARQ. GLORIA ITZEL
GARCÍA SÁNCHEZ.

$ 149,765.85 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

ARCAPI, S. A. DE C. V.

EQUIPAMIENTO DE RED HIDRÁULICA EN LOCALIDAD EL
CHARCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

26-FEBRERO-2024 05-ABRIL-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-02

ARC160212T76

$ 299,857.97

JAPASP

$ 89,957.39 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 80%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVA DEL SOL,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 1A ETAPA

---

04-MARZO-2024 22-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2024-03

EAL090424AA3

$ 650,000.00

ING. CLAUDIO
HUERTA RAMOS.

$ 195,000.00 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 40%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, PARA
DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN LUIS DE LA PAZ.

11-MARZO-2024 22-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-04

LERJ900311KJA

$ 1'798,954.37

ARQ. ISRAEL AZPARZAT
AGUILAR VALERO. 

$ 539,686.31 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS
DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OCTAVA ETAPA.

---

18-MARZO-2024 15-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-05

RAAE8805079F5

$ 1'999,954.09 $ 599,986.23 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, RASTRO
MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, 1ª ETAPA

18-MARZO-2024 15-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-06

RAGC710809A46

$ 848,872.47

ARQ. RAÚL
RUIZ OROZCO.

$ 254,661.74 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

ARCAPI, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA DE LAS PETACAS,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA

ETAPA

---

15-MARZO-2024 23-MAYO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-07

$ 399,383.99 $ 119,815.20 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA
LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS 1RA. ETAPA

18-MARZO-2024 28-MARZO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-08

RIOS870410JG6

$ 449,883.98

ARQ. JOSÉ HUGO
ALVARADO ARVIZU.

$ 134,965.19 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA

REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA
COMUNIDAD DEL CHUPADERO. MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA

---

25-MARZO-2024 22-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-09

ROGF721004423

$ 998,558.52

ING. ERIKA JHOVANA
RAMÍREZ ARREDONDO.

$ 299,567.56 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 10%

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (BACHEO) MUNICIPIO
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

02-ABRIL-2024 30-MAYO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-10

$ 999,809.01 $ 299,942.70 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA
EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO (PRIMERA ETAPA)

---

25-MARZO-2024 23-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-11

$ 234,920.27 $ 70,476.08 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO
CARRETERA FED. 57-EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL

CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ 3RA. ETAPA

27-MARZO-2024 24-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-12

CCO040721JN1

$ 3'499,897.25

ING. JOSÉ FRANCISCO
PONS RAZO.

$ 1'049,969.18 (30%)

--- ---
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ARC160212T76

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO

RIOS870410JG6
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