
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2024. 01 DE JULIO DEL 2024.

01 DE JULIO DEL 2024
GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

DEL VALLE INGENIERÍA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS,
S.A. DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO DE PROGRAMA DE MOVILIDAD
INTEGRAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA

ETAPA.

---

26-FEBRERO-2024 24-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-01

AR050202LX6

$ 499,219.51

ARQ. GLORIA ITZEL
GARCÍA SÁNCHEZ.

$ 149,765.85 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ARCAPI, S. A. DE C. V.

EQUIPAMIENTO DE RED HIDRÁULICA EN LOCALIDAD EL
CHARCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

26-FEBRERO-2024 05-ABRIL-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-02

ARC160212T76

$ 299,857.97

JAPASP

$ 89,957.39 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V.

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVA DEL SOL,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 1A ETAPA

---

04-MARZO-2024 22-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2024-03

EAL090424AA3

$ 650,000.00

ING. CLAUDIO
HUERTA RAMOS.

$ 195,000.00 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 100%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, PARA
DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN LUIS DE LA PAZ.

11-MARZO-2024 22-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-04

LERJ900311KJA

$ 1'798,954.37

ARQ. ISRAEL AZPARZAT
AGUILAR VALERO. 

$ 539,686.31 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 70% AVANCE FÍSICO: 100%

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS
DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OCTAVA ETAPA.

-AMPLIACION EN MONTO POR: $600,358.07

18-MARZO-2024 15-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-05

RAAE8805079F5

$ 1'999,954.09 $ 599,986.23 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, RASTRO
MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, 1ª ETAPA

18-MARZO-2024 15-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-06

RAGC710809A46

$ 848,872.47

ARQ. RAÚL
RUIZ OROZCO.

$ 254,661.74 (30%)

--- ---

005

006-AMPLIACIÓN EN MONTO POR $150,000.00
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 84% AVANCE FÍSICO: 100%

ARCAPI, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA DE LAS PETACAS,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA

ETAPA

---

15-MARZO-2024 23-MAYO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-07

$ 399,383.99 $ 119,815.20 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA
LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS 1RA. ETAPA

18-MARZO-2024 28-MARZO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-08

RIOS870410JG6

$ 449,883.98

ARQ. JOSÉ HUGO
ALVARADO ARVIZU.

$ 134,965.19 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 40%

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA

REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA
COMUNIDAD DEL CHUPADERO. MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA

---

25-MARZO-2024 22-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-09

ROGF721004423

$ 998,558.52

ING. ERIKA JHOVANA
RAMÍREZ ARREDONDO.

$ 299,567.56 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (BACHEO) MUNICIPIO
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

02-ABRIL-2024 30-MAYO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-10

$ 999,809.01 $ 299,942.70 (30%)

--- ---

009

010-AMPLIACION EN MONTO POR: $299,942.71
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 5%

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA
EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO (PRIMERA ETAPA)

---

25-MARZO-2024 23-ABRIL-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-11

$ 234,920.27 $ 70,476.08 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO
CARRETERA FED. 57-EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL

CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ 3RA. ETAPA

27-MARZO-2024 24-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-12

CCO040721JN1

$ 3'499,897.25

ING. JOSÉ FRANCISCO
PONS RAZO.

$ 1'049,969.18 (30%)

--- ---

011

012---

ARC160212T76

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO

RIOS870410JG6
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 90%

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CALLE PEDRO MORENO, COL LA
MONTAÑITA, 1A ETAPA.

---

1-ABRIL-2024 30-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-13

OIA1604157W4

$ 499,570.63 $ 149,871.19 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 90%

REHABILITACIÓN DE CALLE EMETERIO PÉREZ,
CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

PRIMERA ETAPA

01-ABRIL-2024 30-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-14

$ 999,667.25 $ 299,900.18 (30%)

--- ---

013 014---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 70%

MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
(CUARTA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES

INDÍGENAS DE MISIÓN DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO
EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

---

08-ABRIL-2024 05-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/INPI/LP/2024-15

ROGE690706QA3

$ 10'473,512.46 $ 3'142,053.74 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

RÍO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIQUILPAN, COL LÁZARO
CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

SEGUNDA ETAPA.

18-MARZO-2024 15-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-16

RSC160603215

$ 799,589.51 $ 239,876.85 (30%)

--- ---

015

016---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, COL. LA
ESPERANZA. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

PRIMERA ETAPA.

---

03-ABRIL-2024 01-JULIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-17

CCA1002187P2

$ 800,000.00 $ 240,000.00 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 80% AVANCE FÍSICO: 80%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÍO CARBONERA, COLONIA
LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. (PRIMERA ETAPA)

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-18

$ 999,993.40 $ 499,996.70 (50%)

--- ---

017 018---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN FRANCISCO, COL
PANORÁMICA, CABECERA MUNICIPAL, GTO 1A ETAPA

---

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-19

$ 199,967.99

ARQ. ZARAHID GUADALUPE
VAZQUEZ NUÑEZ. 

$ 99,984.00 (50%)

--- ---

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A.
DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO. CUARTA ETAPA

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-20

CCI160209G69

$ 398,302.15 $ 199,151.08 (50%)

--- ---
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020---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 80% AVANCE FÍSICO: 100%

CESAR BAUTISTA CERVANTES

REHABILITACIÓN DE CALLE AVENA, FRACC. LA ESPIGA,
CABECERA MUNICIPAL, 1A ETAPA

---

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-21

BACC820809KJ7

$ 999,200.49 $ 499,600.25 (50%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 90%

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN FRACC.
JARDINES DE SAN IGNACIO, 1RA. ETAPA

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-22

$ 399,812.65 $ 199,906.33 (50%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 100% AVANCE FÍSICO: 100%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA
COL. ÁLAMOS CABECERA MPAL. MPIO. SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO. 2DA. ETAPA

---

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-23

$ 1'710,009.73

ARQ. EVERARDO
MUÑOZ GARCÍA. 

$ 855,004.87 (%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

---

ACCESO CAMINO DOLORES SAN JUAN SEGUNDA ETAPA

--- ---

---

---

$ 0 $  (%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 40% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA
CIÉNEGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA

---

02-ABRIL-2024 30-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-25

CED181109NB0

$ 999,418.50 $ 299,825.55 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
COMUNIDAD SAN ANTONIO PRIMERO, MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA

15-ABRIL-2024 14-JULIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-26

RCO1905026S3

$ 999,781.06 $ 299,934.32 (30%)

--- ---

025

026---

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ900311KJA

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LA
LOCALIDAD DE SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ,

1RA.  ETAPA

---

15-ABRIL-2024 14-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-27

CUPL7310178R1

$ 999,958.54 $ 299,987.56 (30%)

--- ---

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 65% AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMÚN Y ÁREA
EXTERIOR EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-28

$ 499,909.57 $ 249,954.79 (50%)

--- ---

027

028---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 80% AVANCE FÍSICO: 100%

INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL LA
LEONA-ESTACIÓN DE LOURDES SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO.

---

02-ABRIL-2024 30-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-29

ICP181115GE0

$ 1'499,847.10 $ 449,954.13 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 65% AVANCE FÍSICO: 98%

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
VIALIDAD PRINCIPAL DE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.

01-ABRIL-2024 29-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-30

$ 399,497.47 $ 119,849.24 (30%)

--- ---

029

030---

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 15%

RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEPINO, COL. LA ESPIGA,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA

ETAPA.

---

08-ABRIL-2024 06-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-31

VEDR820223S3A

$ 999,999.17 $ 499,999.59 (50%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 95% AVANCE FÍSICO: 100%

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 4TA ETAPA
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

18-ABRIL-2024 16-JUNIO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-32

UVC030404JKA

$ 752,985.55 $ 376,492.78 (50%)

--- ---

031
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO,

SEGUNDA ETAPA.

---

08-ABRIL-2024 16-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-33

VEDR820223S3A

$ 1'897,545.89 $ 948,772.95 (50%)

--- ---
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EMPRESA
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 60% AVANCE FÍSICO: 60%

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS, COL.
INSURGENTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO. PRIMERA ETAPA.

12-ABRIL-2024 10-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-34

HAI160121NZ6

$ 997,734.76 $ 498,867.38 (50%)

--- ---

033

034---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 80% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CALLE MINA, CABECERA
MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO 1A ETAPA.

18-ABRIL-2024 16-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-35

$ 799,667.65 $ 399,833.83 (50%)

--- ---

035---
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE
“TRAMO CARR. ESTATAL 46 A CALLE LA VÍA” EN LA

LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL
DE POZOS 2DA. ETAPA)

---

12-ABRIL-2024 10-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-36

$ 364,000.00 $ 182,000.00 (50%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 88% AVANCE FÍSICO: 100%

REHABILITACIÓN DE CAMINO A PALMILLAS, CON
BACHEO AISLADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

GTO.

19-ABRIL-2024 02-JUNIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-37

$ 359,748.93 $ 107,924.68 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 95%

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LOCALIDAD DE LA
ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

1ª. ETAPA

24-ABRIL-2024 22-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-38

$ 799,567.29 $ 399,783.65 (50%)

--- ---

038---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD LA
LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA

---

12-ABRIL-2024 10-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-39

$ 999,876.88 $ 499,938.44 (50%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 100%

PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE
CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES

03-MAYO-2024 01-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-40

$ 244,694.90 $ 73,408.47 (30%)

--- ---

039

040---

CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V.

CED181109NB0

ARCAPI, S. A. DE C. V.

ARC160212T76
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 70% AVANCE FÍSICO: 90%

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS
DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.

REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LAS
LOCALIDADES DE PIRULES, VISTA HERMOSA, BERLÍN,
ESTANCIA DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO (1A ETAPA).

---

23-ABRIL-2024 21-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-41

FCI1411128N1

$ 1'699,390.19 $ 849,695.10 (50%)

--- ---
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CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 90%

CAMELLÓN DEL BOULEVARD SIERRA GORDA 2DA.
ETAPA

13-MAYO-2024 11-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-42

$ 549,999.78 $ 274,999.89 (50%)

--- ---

041

042---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 76% AVANCE FÍSICO: 76%

BORDERÍA DE ARRASTRE 2024

---

17-MAYO-2024 14-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/PA/R33-FII/2024-43

$ 372,500.00

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO AGROPECUARIO

$ 111,750.00 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 20%

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA
LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ABAJO, MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA

13-MAYO-2024 10-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-44

$ 399,953.88 $ 199,976.94 (50%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, COL. DEL
BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL. PRIMERA ETAPA

20-MAYO-2024 17-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-45

$ 999,471.16 $ 499,735.58 (50%)

--- ---

045---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 50%

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA,
S.A. DE C.V.

PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRÁULICA EN LA
COMUNIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ

---

17-ABRIL-2024 15-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/EP/R33-FI/2024-46

CCC2110063YA

$ 149,821.20 $ 44,946.36 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD
SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS),
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA

ETAPA

20-MAYO-2024 28-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-47

LOVV701217199

$ 999,300.36

ARQ. CARLOS ENRIQUE
TORRES CALZADA.

$ 499,650.18 (50%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 30%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIO MOLINA, COL.
DOCTORES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA

27-MAYO-2024 24-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-48

$ 999,617.08 $ 499,808.54 (50%)

--- ---

048---

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

VEDR820223S3A

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA

ROGF721004423

CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A.
DE C.V.

CCI160209G69

RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

VEDR820223S3A

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS

CUPL7310178R1

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

RAGC710809A46
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 70%

RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA
SECA, COMUNIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE LA PAZ, GTO (PRIMERA ETAPA)

-RENUNCIO AL ANTICIPO

10-JUNIO-2024 07-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-55

RCO1905026S3

$ 999,908.11 $ 299,972.43 (30%)

--- ---
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EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 10%

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LOCALIDAD
DE CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 2DA ETAPA.

24-JUNIO-2024 22-AGOSTO-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-61

$ 999,592.53 $ 299,877.76 (30%)

--- ---

---
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 20%

ARCAPI, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA
LOCALIDAD DE EL JARDÍN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO.

---

31-MAYO-2024 08-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-53

ARC160212T76

$ 499,177.66 $ 149,753.30 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA
EN LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ARRIBA,

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO (PRIMERA
ETAPA)

05-JUNIO-2024 02-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-54

$ 1'188591.88 $ 356,577.56 (30%)

--- ---

---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 0%

JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PREESCOLAR
CARMEN MONROY, CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA

ETAPA

---

05-JUNIO-2024 13-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-51

MOGJ8604042V6

$ 399,992.72 $ 119,997.82 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 60%

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD
EJIDO SANTA ANA Y LOBOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA

31-MAYO-2024 28-AGOSTO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-52

RAHC670523MQ5

$ 1'499,992.87 $ 749,996.44 (50%)

--- ---

---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 90% AVANCE FÍSICO: 90%

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE CALLE ESTRELLA COL. LA MONTAÑITA,

CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, 3RA. ETAPA

---

27-MAYO-2024 10-JULIO-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-49

LERJ900311KJA

$ 319,926.50 $ 95,977.95 (30%)

--- ---
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OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 10%

CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA,
S.A. DE C.V.

PROYECTO PARA ESTUDIO GEOFÍSICO Y
GEOHIDROLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO, EL
VARAL (LA MERCED), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA

PAZ, GTO.

5-JUNIO-2024 2-OCTUBRE-2024

SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2024-50

CCC2110063YA

$ 167,040.00 $ 50,112.00 (30%)

--- ---

049

-RENUNCIO AL ANTICIPO 050

051

052

053 054

055 061

ARCAPI, S. A. DE C. V.

ARC160212T76
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 0% AVANCE FÍSICO: 0%

OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO GTO CONTIGO SÍ
PANORÁMICA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

---

17-JUNIO-2024 14-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/SEDESHU/2024-59

$ 3'197,188.67 $ 929,156.60 (30%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 20%

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE
PRINCIPAL, LOCALIDAD DE DERRAMADERO SEGUNDO,

PRIMERA ETAPA

17-JUNIO-2024 14-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-60

$ 999,388.71 $ 499,694.36 (50%)

--- ---

---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 10%

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL
EN LOCALIDAD DE POZO BLANCO, PRIMERA ETAPA

---

17-JUNIO-2024 14-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-57

$ 999,735.48 $ 499,867.74 (50%)

--- ---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 30% AVANCE FÍSICO: 40%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD
DE VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

10-JUNIO-2024 18-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-58

$ 1'499,890.37 $ 449,967.11 (30%)

--- ---

---
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IMPORTE TOTAL CONTRATADO

EMPRESA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

ANTICIPO

METAS BENEFICIARIOS

AVANCE FINANCIERO: 50% AVANCE FÍSICO: 35%

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CERRITO, LOCALIDAD DE
SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PRIMERA ETAPA

10-JUNIO-2024 07-SEPTIEMBRE-2024

SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-56

$ 999,980.22 $ 499,990.11 (50%)

--- ---

--- 056 057 058

059

060

JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ

RAHC670523MQ5

INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

ICP181115GE0

LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS

CUPL7310178R1

CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V.

CED181109NB0

CESAR BAUTISTA CERVANTES

BACC820809KJ7

ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

OIA1604157W4

NO REPORTO AVANCE.

NO REPORTO AVANCE.

NO REPORTO AVANCE.
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