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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO FIJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, POR CONDUCTO
DEL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR
EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
ASi COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
Y POR LA OTRA PARTE, EL C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS
PARTES”", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO”

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA EL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE HACIENDA,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTA Y SIETE, FRACCION XIIl DECIMA TERCERA
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021
DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NO. 01/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION II, 6
PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE
EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DEL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, CON
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, DERIVA DE LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 3 FRACCIONES VI Y XXIV Y 4 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASi COMO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CUANTO AL ESTUDIO Y DESPACHO DEL RAMO DE OBRA .
PUBLICA; EN LO QUE CONCIERNE A SU RESPECTIVO NOMBRAMIENTO. %\

TERCERA. - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 46 PARRAFO TERCERQ FRACCION I, 73 FRACCION |1, 76
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 130 DE SU RESPECTIVO
REGLAMENTQ.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA
EXCEDE DE/LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR L
SEXAGESINIA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DE
FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL DE 2023,
EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL
SENTIDO [DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASi COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL,
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UBICANDOSE EN EL GRUPO “C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA
TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023, MISMO QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION CON
EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE CONTRATAR LA OBRA PUBLICA A TRAVES DE CONTRATO A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN LA: “CONSTRUCCION, DESAZOLVE, CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,” MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE SE EMPLEARAN RECURSOS PROVENIENTES DE LA SIGUIENTE
ESTRUCTURA DE INVERSION:

CONVENIO NUM[ERO FIBIR/IBORD/SLPAZ/2023-04, DE PARTICIPACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y AMINISTRACION DENOMINADO “FIDEICOMISO DE BORDERIA E
INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO” <<FIBIR>> NUMERO 11632-06-110 POR
CONDUCTO DE LA INSTITUCION FIDUCIARIA BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS LICENCIADOS SOUL GILBERTO CABRERA
GUTIERREZ Y DAGOBERTO PAEZ SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ”EL
FIBIR”; CON LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO
Y RURAL, EL ING. PAULO BANUELOS ROSALES Y DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y EFICIENCIA
DE LOS RECURSOS NATURALES AGROPECUARIOS DEL SECTOR RURAL, ING. JOSE ALBERTO VARGAS
FRANCO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y SECRETAR,IO TECNICO DEL FIDEICOMISO RESPECTIVAMENTE,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO
Y RURAL”; Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., REPRESENTADO POR EL T.S.U.
LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN ES ASISTIDO
POR EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; CON EL OBJETO DE OTORGAR APOYOS PARA LA
CONSTRUCCION, DESAZOLVE, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA
ABREVADEROS, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, ASi COMO
TAMBIEN DEL RAMO 33 FONDO | EJERCICIO FISCAL 2023, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 8-2-1-0-0-1001-23-
082-09-091-6312-01 y PARTIDA PRESUPUESTAL No. 8-2-2-0-0-1001-15-082-09-092-6312-02 DENOMINADA:
BORDERIA MUNICIPAL APORTACION DE BENEFICIARIOS.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSL850101GC6, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE

CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO DO
COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO PARA
RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA
PAZ, GTO,, C.P: 37900, TELEFONO (01) 4686885617, CORREO ELECTRONICO

INFRAYOBRAS.SLPAZ@GMAIL.COM.
Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

PRIMERA. - QUE COMPARECE A LA SUSCR!PCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROPI
DEREZHO, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA Y QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS
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TERCERA. - QUE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TEQNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION DE
LA OBRA PUBLICAY CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO ENEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, CLASIFICADO
EN LA SECCION DE OBRA DENTRO DEL GRUPO DE OBRA HIDRAULICA, SUB-GRUPO DE ESTRUCTURAS DE
RETENCION DE AGUA Y CON ESPECIALIDAD EN CONTRUCCION DE BORDOS, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y
ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0879-2012, Y QUE DICHO REGISTRO SE
ENCUENTRA VIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: IMSS B55 13273 10 8.

QUINTA. - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ, TAL Y COMO SE
CONSIDERO EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN TODOS
LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO, CONSIENTE EN NO
RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A LOS PRECIOS UNITARIOS
NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LA

OBRA.

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR, SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
CUPL 731017 8R1. ASi MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS ORDENAMIENTOS

FISCALES.

OCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE

CONTRATO.

NOVENA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O
COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO. '

DECIMA. - QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN
CALLE VERONICA, NUMERO 314, COLONIA LA MONTANITA, CODIGO POSTAL 37900, EN EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO., TEL: 468-101-1784 CEL 468-686-68-13 CORREO ELECTRONICO imcruz73@hotmail.com.
POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO”, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA QUE, DE NO SER ASi, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA
POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

lll.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES OTORGADAS
RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY D
OBRA PUBLIC Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO; ASI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO APLICABL
EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS QUE DERIVEN
DE LA RELAGION CONTRACTUAL.

TERCERA./ QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOWADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE

) SAN LUIS

'DE LA PAZ
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DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. — EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXQOS, Y LOS CONVENIOS EN SU CASO QUE FORMEN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO Y LA BITACORA SON INSTRUMENTOS QUE LOS VINCULAN EN EL EJERCICO Y
CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

QUINTA. - SE EJECUTARA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE ACTIVIADES Y SUB-ACTIVIDADES, LAS
NORMAS DE CONDUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO.

SEXTA. — EL PRESENTE CONTRATO NO PODRA SER MODIFICADO EN TIEMPO O EN COSTO, NI ESTARAN
SUJETO A AJUSTES DE COSTOS, EXCEPTO CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, CAMBIO DE PARIDAD EN LA MONEDA
Y VARIACION EN LOS PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE JUSTIFIQUEN, SU MODIFICACION.

LA REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE A LA CONTRATISTA SERA POR LOS
TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE E
INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL CASO
ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL CONJUNTO DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOS LOS
DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS __
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO” \
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS \\i

REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR"EL CONTRATISTA", LA PERSONA FiSICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON, QUE
CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARY EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

OB

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR ['MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO
DE SUS|OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

SAN LUIS
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F) “PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA EN
LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE CONCLUSION
DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES HACIENDO CONSTAR
ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y

COMPLEMENTADOS.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE
DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION, EQUIPAMIENTO,
PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO.

I) POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS NORMAS
DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL CONTRATO
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDOSE
TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR PUBLICO O
SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

K) “NORMAS DE CALIDAD’, LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION”, EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA VALUACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CADA
ACTIVIDAD DE OBRA CONFORME A LA CEDULA DE AVANCE Y AL PERIODO DEL PROGRAMA DE EJECUCION.
EN SU CASO SE CONSIDERARA, PARA EFECTO DE PAGO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS, ESTE ULTIMO SIEMPRE Y CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, CAMBIO DE PARIDAD EN LA MONEDA Y VARIACION EN LOS PRECIOS &
NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE JUSTIFIQUEN, SU MODIFICACION. )

M) “CEDULA DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS”, LA TABLA O MATRIZ EN LA QUE EL CONTRATISTA DE o
MANERA CALENDARIZADA MUESTRA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LE REPRESENTAN UN COSTO Y DEFINE ?
LAS CANTIDADES Y EL IMPORTE DE TRABAJOS A EJECUTAR MENSUALMENTE, A EFECTO DE REFLEJAR EL

AVANCE FiSICO Y FINANCIERO QUE TENDRAN LOS MISMOS.

N) POR “ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENT
PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A LOS
DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE; SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, /VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN

SAN LUIS -
DE LA PAZ ~
SOMOS TODOS
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REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE
LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO EL
EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

0) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO
EJECUTADA'Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

P) “PROYECTO EJECUTIVO”, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE OBRA
PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE ESOS

MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN. ’ B
TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO FUNCIONAL DE
UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANQOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTISTICOS,

ENTRE OTROS.

Q) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE PERMITAN
LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD

R) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

S) POR “SUPERVISOR DE OBRA” EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA LLEVAR
A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE REALIZA
MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES ENUNCIADAS.

T) RESPONSABLE TECNICO_. - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU

EJECUCION.

U) “PRECIO ALZADO”, EL CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO QUE
DEBA CUBRIRSE A LA CONTRATISTA SERA POR TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN
EL PLAZO ESTABLECIDO.

V) “PRECIO DE MERCADO” EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR.

W) “SOBRECOSTO” LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA-.
AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO. \\

X) “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA'Y ACTUALIZACIC')'N, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR EL
VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. - POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMI o~
ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO
FIJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA: “CONSTRUCCION,
DESA VE, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO, EN
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.” SE EJECUTARAN DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION

) SAN LUJSMI*-“"’“—F7‘ T
DE LAPAZ
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VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, PROYECTO, PROGRAMA DE
OBRA Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA”.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE LA
OBRA ES LA CANTIDAD DE: $1°515,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE
TOTAL FIJO, EXCENTO DE I.V.A. POR SER CONSIDERADA BAJO EL REGIMEN DE LA LEY DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO EN TASA "0" DE CONFORMIDAD CON E ARTICULO 2-A. FRACCION Il INCISO A), CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2023,
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA".

TERCERA. - DEL PLAZO DE EJECUCION. - PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO FIJO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE EJECUCION DE
70 SETENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA EL DIA
24 VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2023 Y CONCLUIRLA EL DIA 02 DOS DE JULIO DE 2023, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA GENERAL, CON LA RED DE ACTIVIDADES, LA CEDULA DE AVANCE Y EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO FIRMADO POR LAS PARTES ASi COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE DARLO
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA
EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE

ENCUENTRE.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR
EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA”
OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE
EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA MISMA, LOS
ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO SEA
IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS TERMINOS
PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, SI “EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA
EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME A LO PREVISTO
EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE %
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION ASI COMO CON \
LA RED DE ACTIVIDADES, LA CEDULA DE AVANCE, EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y DEMAS
DOCUMENTOS ANEXOS MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, SON
OBLIGATORIOS TAL Y COMO SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE P o)
AUTORIZADQS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO CONDICJBN
PARA LA CEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN JWEGO
ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL
PROCESO PE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. -/DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR LOS

) SAN LUIS
DE LA M«W
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GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; CONSIDERANDO
QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA CANTIDAD $454,500.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE TOTAL FIJO,
EXCENTO DE I.V.A. EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE LA PAZ, Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO. DICHA GARANTIA DEBERA PRESENTARLA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO O BIEN
DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCIQN DEL
PRESENTE CONTRATO. AS| MISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA AMORTIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL
MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA ENTREGADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

EN CASO QUE LA GARANT[A SEA MEDIANTE FIANZA DEBERA CONTENER COMO IVII'N,IMO LOS REQUISITOS
SENALADOS EN EL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LOS CUALES SE

SENALAN A CONTINUACION:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO;

QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE;

QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE;

QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASi COMO QUE LA MISMA
CUBRIRA EN SU CASO, EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO, DEDUCTIVAS, PAGOS
EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LEY, ESTE REGLAMENTO O
CONTRATO;

QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, SIEMPRE
Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO S| “LA CONTRATISTA” NO
REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE NOTIFICACION, CUBRIRA LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA
MAYOR A LO ESTABLECIDO, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL PORCENTAJE
DE ANTICIPO PODRA SER MAYOR AL SENALADO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE LA MATERIA, PREVIA
AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “EL AYUNTAMIENTO™.

RENUNCIA DEL ANTICIPO. - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" PQDRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE PUBLICO

CONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO
AL CONTRATO/DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE

EJERCIDO.

SEPTIMA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES CONVIENEN QU
S| “LA CONYRATISTA” RECIBE DE LA ENTIDAD PAGADORA, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSU
INMEDIATA’ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR CAUSAS NO

DELA P
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IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS,
PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “LA CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE FUE

DEPOSITADO EL ANTICIPO.

LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LA GARAN'[[A DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA POR “LA
CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

EN CASO DE NO CUMPLIR ESTA OBLIGACION LA PARTE CONTRATISTA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
E INICIARA LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA ORIGINALMENTE, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
AYUNTAMIENTO” APLIQUE UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 125 DE LA LEY DE LA MATERIA.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA EL QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO”, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDOQO “LA CONTRATISTA” EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO
ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA
INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CONTENIENDO LA VALUACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE OBRA CONFORME A LA CEDULA DE AVANCE Y EL PERIODO DEL
PROGRAMA DE EJECUCION, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON LA PERIODICIDAD QUE INDICA EL CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA LAS ESTIMACIONES SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU
REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE
PAGOS POR TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
ADJUNTANDOSE LA DOCUMENTACION QUE ASi LO ACREDITE, LA QUE SERA PRESENTADA POR “LA
CONTRATISTA” ANTE LA SUPERVISION PARA SU SEGUIMIENTO DE TRAMITE.

NO ESTARAN SUJETOS A AJUSTE DE COSTOS EXCEPTO CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, CAMBIOS DE PARIDAD EN LA MONEDA Y
VARIACION EN LOS PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y JUSTIFIQUEN SU MODIFICACION.

EN EL CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESOQ, “LA CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA
EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”. ATENDIENDO EN TODO
MOMENTO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE LA MATERIA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “EL AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEx
“LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN
EL PAGO DE,CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO
EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE “LA CONTRATISTA”.

- DE LA IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS Y DE LAS MODIFICACIONES A LAS
NES DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. — EL PRESENTE
O SE CELEBRA SOBRE UNA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO, FIJO POR CONSIGUIENTL NO
SUJETOS A AJUSTE DE COSTOS EXCEPTO CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, OCURRAN

NOVENA.

SOMOS TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/FIBIR/R33-F1/2023-16

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA”
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA
DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO LA GARANTIA EN LA FORMA O MODALIDAD A ELECCION DEL
CONTRATISTA, PREVISTAS EN LAS FRACCIONES | A IV DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE
AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS
QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO

EJECUTADA.

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,,
Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO”, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A
LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD
DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL AYUNTAMIENTO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO
POR CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE ESTA.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, DE LOS
VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR LO QUE CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDQO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE

EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

DECIMA PRIMERA. - CUANDO DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR
CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION
INMEDIATA DE LOS DANOS, DE SER POSIBLE, DE NO SER AS| “EL AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

CUANDO “LA CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) D]AS
HABILES, “EL AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE
CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, CATALOGO DE ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS,
ASENTANDO EN BITACORA Y NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION D S
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURR

Y ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS

RALES SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “LA CONTRATISTA".

| LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

) SAN LUIS
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HUBIERE INCURRIDO “LA CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA. - DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - CUANDO “EL AYUNTAMIENTO”
RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA
FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE QUE
SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEP'CION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS.

DECIMA CUARTA. - DE LAS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE
EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE COPIA DEL EXPEDIENTE AUTORIZADO DE LOS
TRBAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA.

“EL AYUNTAMIENTO” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO Q BIEN, S| “LA CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO IVIAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL AYUNTAMIENTO” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A “LA CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA QUINTA. - DEL CONTROL Y VIGILANCIA. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL AYUNTAMIENTO” O
EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA
EJECUTADA, ASI COMO DE LLEVAR LA BITACORA, VERIFICAR LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A
EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “LA
CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU
CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA LA

BASE DE CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO FIJO. '

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR DONDE SE
REALIZAN LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER
AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL AYUNTAMIENTO”; LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE "EL AYUNTAMIENTO” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

“LAS PARTES” ACUERDAN REGISTRAR EN BITACORA LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES.

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION DE LOS CONTRATOS. LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO NO POD
MODIFICARSE EN TIEMPO O EN COSTO EXCEPTO CUANTO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, OCUR
CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, CAMBIO DE PARIDAD EN LA MONEDA
Y VARIACION EN LOS PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE JUSTIFIQUEN SU MODIFICACION.

DEGIMA SEPTIMA. — “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DEL
SENTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
OMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR CAUSAS

~
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IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, “EL YUNTAMIENTO” PROCEDERA A:

APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL A MANERA DE RETENCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL

1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
EL PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “LA CONTRATISTA” CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA ANTERIORMENTE, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DE

ESTE.

DECIMA OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORALMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS

JUSTIFICADAS, ENTRE OTRAS:
|.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR QUE SON OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
AYUNTAMIENTO” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL AYUNTAMIENTO” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA
Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EN CASO DE DETECTAR SITUACIONES RELATIVAS A SU PERSONAL QUE PUDIESEN IMPLICAR LA POSIBLE
COMISION DE CONDUCTAS IRREGULARES O DELICTIVAS, RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS,
‘LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR PARTE A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS SOBRE DICHAS

A\
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA Dk Q‘
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS

SITUACIONES

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN \
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN ‘ 5
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL AYUNTAMIENTO” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER S
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR A SUS TRABAJADORES EL EQUIPO DE SEGURIDAD LABORAL

NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE LA MISMA MANERA,
ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPECTIVA A LA SEGURIDAD SOgIAL

DE SUS TRABAJADORES EN EL MOMENTO EN QUE “EL AYUNTAMIENTO” SE LA SOLICITE.

.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD

"
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DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO
CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO CORRESPONDIENTE.

“LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS
APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL |.M.S.S.
QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
AYUNTAMIENTO” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “LA CONTRATISTA” NO
CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL AYUNTAMIENTO”
PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO
CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE
COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR)
SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADQS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTO”
SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA O BIEN
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA
SANCION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO” LAS SIGUIENTES:

POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
POR RESCISION DEL CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE “EL AYUTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION
JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1.- S| “LA CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE
ELLO A “EL AYUNTAMIENTO”;

2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA,

3.- SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”
O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS D&_CALIDA
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA.

4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LAS DECLARACION DEL

PRESENTE CONTRATO.

5.- S| “LA CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSSUPERIOR AL 15%;

6.- S| “LA CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL AYUNTAMIENTO” EN CUYO CASO ESTE
ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO

SOMOS TODOS
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POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA”;

7.- S| “LA CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES
O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

8.- SI “LA CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE
QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

9.- S| “LA CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA
PREVIA APROBACION EXPRESA'Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™;

10.- S| “LA CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL
EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

1.- SI “LA CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR
UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL AYUNTAMIENTO” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “LA CONTRATISTA”;

12.- S| “LA CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO; Y

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” DE CUALQUIER
OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATOQ Y SUS
ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO”
LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S| “EL AYUNTAMIENTO”
CONSIDERA QUE “LA CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE
INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE
EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO
MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 100 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA

EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. :

VIGESIMA QUINTA. - “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION.
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES, ASi COMO DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA. - DEL DOMICILIO. - EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE
A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL
AYUNTAMIENTO”, QUEDANDO APERCIBIDO, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENT
DEL/PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PART
SE/SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

EIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA
PAZ, GTO., A LOS 19 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2023 DOS MIL VEINTITRES.

) SAN LUIS
DE LA PAZ -
SOMOS TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALY OBRAS

1' s. U LUIS GERARIO SANCHEZ SANCHEZ

ARQ. ALDO CORIA AL
DIRECTOR GENERAL DE IN AE§TRUGT RA/
MUNICIPAL Y OBRAS, 7 .2 "~

POR “EL CONTRATISTA":

B

C. L% MANUEL CRUZ PALACIOS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERC SLPAZ/DGIMO/FIBIR/R33-F1/2023-16, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL ANO 2023, SUSCRITO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y EL C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.
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